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Este trabajo verifica si el tiempo estimado por el Estado Ecuatoriano para la 
transición hacia la Televisión Digital Terrestre en el país, es razonable. Esta 
comprobación se la hace a partir del concepto de la Cadena de Valor de la Televisión y 
su evolución hasta llegar a la Televisión Digital Terrestre, la descripción de los distintos 
hitos del proceso de transición hacia la nueva tecnología, la evaluación del Plan Maestro 
de transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador y la visión de los 
potenciales oferentes respecto al tiempo establecido para el Apagón Analógico, enfoque  
este último realizado sobre la base de los diferentes aspectos contemplados en el Plan 
Maestro, los pasos dados hasta la fecha y los restantes requeridos para completar el 
Apagón Analógico.              
Complementariamente, el repaso histórico de los principales hechos ocurridos 
hasta la definición de los diferentes estándares disponibles en el mercado mundial, la 
descripción de los procesos seguidos en los distintos países de la Región y de aquellos 
referentes en el mundo, resaltando los aspectos más relevantes en cada caso y el estado 
en el que se encuentran dichas transiciones, son aspectos proporcionados para el 
análisis. 
Todos estos elementos constituyen insumos suficientes para abordar la 
perspectiva de la implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, 
referida al tiempo requerido de transición hacia la nueva tecnología en el país. Al final 
del trabajo la sección de Conclusiones y Recomendaciones, escritas sobre la base de los 
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El desarrollo tecnológico ha globalizado al mundo; estos cambios vertiginosos 
de la técnica incluyen el sector Audiovisual, entre los que se encuentra la Televisión 
Abierta que ha migrado hacia la Televisión Digital Terrestre; la mayoría de los países 
del globo han transitado por los caminos de este salto superlativo en la forma de ver 
televisión. Estos procesos por su naturaleza son complejos, dependen de varios factores 
interdependientes, todos éstos formando parte de la Cadena de Valor de la televisión.  
El Ecuador, luego de precisar el estándar de Televisión Digital Terrestre que 
empleará, definió su Plan de transición hacia la nueva tecnología, realizando un 
estimado del tiempo que le tomará completar este proceso. La apreciación del tiempo 
para completar la digitalización es el resultado de la mezcla del análisis de la incidencia 
de los principales eslabones de la industria televisiva con las acciones que le competen 
exclusivamente al Estado. Este estudio considera varios supuestos que solamente 
podrán comprobarse una vez que éstos hayan sido alcanzados por los hechos. 
En este sentido, este trabajo busca responder la pregunta fundamental si es 
razonable el tiempo estimado por el Estado Ecuatoriano para la transición hacia la 
Televisión Digital Terrestre; por consiguiente se plantea como hipótesis: El tiempo 
establecido por el estado ecuatoriano para completar la transición hacia la Televisión 
Digital Terrestre es razonable. Para el efecto, como Marco Teórico, para contextualizar 
el estudio, es necesario partir del concepto de Cadena de Valor y su aplicación al sector 
de la Televisión, hacer un recorrido de su evolución hasta la actualidad, incluyendo 
dentro de este concepto a la Cadena de Valor de la Televisión Digital Terrestre.  
Al identificar los diferentes eslabones que componen la Industria Televisiva, se 
puede actuar sobre éstos para activar los diferentes disparadores del proceso de 
transición. En la Cadena de Valor de la Televisión Digital Terrestre están representados 
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los diferentes agentes económicos del sector, incluidos quienes forman parte de la 
oferta, los Operadores de este servicio; así como el Estado que es uno de los agentes 
más representativos en el proceso, debido a que en buena medida la duración del mismo 
va a depender de su efectividad al tomar las acciones que son de su exclusiva 
responsabilidad. En el estudio, la estimación de la visión, desde el lado de la oferta del 
servicio, se efectúa por medio de un análisis cuantitativo, con la aplicación de encuestas 
a informantes especializados, del más alto rango gerencial posible; el número de 
encuestas es calculado estadísticamente para conseguir un 95% de grado de confianza y 
un error de +/- 3%. La influencia del Estado en el proceso de transición es evaluada a 
través del análisis histórico de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el inicio del 
proceso de transición hasta la fecha de corte del estudio. Como complemento, para 
observar la influencia de todos los actores en el contexto de la Cadena de Valor de la 
Televisión Digital Terrestre, se realiza el análisis histórico de los procesos seguidos 
internacionalmente, con énfasis en los países de América Latina.  
El trabajo no incluye el análisis desde el lado de la demanda, es decir, no se 
investiga directamente la visión de la ciudadanía respecto al proceso de transición hacia 
la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador. Al final, sobre la base del estudio 
efectuado se cuenta con los elementos necesarios para responder la pregunta central y 
comprobar la naturaleza de la hipótesis planteada, es decir, si es falsa o verdadera. 
El trabajo se organiza en cuatro Capítulos, una sección de Conclusiones y 
Recomendaciones y dos Anexos. Se inicia con el capítulo que describe la Cadena de 
Valor de la Televisión y su evolución hasta llegar a la Televisión Digital Terrestre; este 
contenido contextualiza el estudio que se desarrolla posteriormente.  
En el Capítulo 2 se describen los distintos hitos del proceso de transición hacia 
la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, desde la fecha de adopción del estándar, 
  10
incluida la elaboración y contenido del Plan Maestro de transición a la nueva tecnología 
y los aspectos abordados como parte del proceso de implementación del citado Plan. 
Además, se hace una evaluación del proceso de transición seguido en el Ecuador y se 
finaliza con la visión de los potenciales oferentes respecto al tiempo establecido para el 
apagón analógico, considerando como base para este análisis los diferentes aspectos 
contemplados en el Plan Maestro, los pasos dados hasta la fecha y los restantes 
requeridos para completar el Apagón Analógico. 
En el Capítulo 3, se realiza el repaso histórico de los principales hechos 
ocurridos hasta la definición de los diferentes estándares disponibles en el mercado 
mundial. Se hace una descripción de los procesos seguidos en los distintos países de la 
Región y de aquellos referentes en el mundo, resaltando los aspectos más relevantes en 
cada caso y el estado en el que se encuentran dichas transiciones. Se compara el tiempo 
empleado por estos países con los inicialmente previstos en sus planes de migración. 
Los aspectos que se analizan en el Capítulo 3, sumados a los proporcionados por los 
anteriores capítulos, constituyen insumos suficientes que permiten abordar la 
perspectiva de la implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, 
referida al tiempo requerido de transición hacia la nueva tecnología en el país, tópico 
que se analiza en el Capítulo 4. Al final del trabajo se incluye una sección de 
Conclusiones y Recomendaciones, escritas sobre la base de los resultados de la 
investigación, dando respuesta a la pregunta e hipótesis planteadas. 
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CAPÍTULO 1 
ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA DURACIÓN DE LA TRANSICIÓN 
HACIA LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 
1.1 INTRODUCCIÓN 
Desde las primeras transmisiones la televisión ha estado en permanente 
evolución, es así que luego de la difusión de ondas electromagnéticas aparecieron el 
cable, el satélite, la Televisión Digital Terrestre; el transistor fue reemplazado por el 
chip, el tubo catódico dio paso a la pantalla plasma, el color sustituyó al blanco y negro, 
las imágenes pobres en calidad dieron paso a la alta definición, móviles. Desde llegando 
incluso la televisión con relativa facilidad al internet y a los aparatos el lado de la 
demanda también esta evolución ha significado transformaciones pasando de la masa a 
espectadores en nichos que cada vez son más seleccionadores de sus programas 
preferidos. 
Este desarrollo de la electrónica y de la digitalización que han alcanzado también 
el ámbito de la televisión, han provocado el salto tecnológico y consecuentemente la 
evolución de los diferentes componentes que se constituyen actores en lo que se 
denomina la Cadena de Valor de este importante servicio en la vida de la sociedad. 
 En este capítulo se hace una descripción breve de la Cadena de Valor de la 
televisión, partiendo de aquella correspondiente a la de tecnología analógica hasta llegar 
a la televisión digital; se complementa con la incidencia de los servicios convergentes y 
las tendencias de mercado en la evolución de la configuración de la cadena de valor. 
Luego se describen los principales aspectos que inciden la duración de la transición a la 
Televisión Digital Terrestre, mismos que serán considerados más adelante para tratar el 
análisis del proceso seguido en el Ecuador hacia la Televisión Digital Terrestre.  
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE LA TELEVISIÓN 
DIGITAL TERRESTRE 
1.2 Perspectivas para el Análisis de la Cadena de Valor 
Según los autores Crowston y Myers en su obra “Information Technology and 
the Transformation of Industries: Three Research Perspectives” 1 , el análisis de la 
televisión, se la puede realizar desde tres perspectivas: económica, institucional y 
sociocultural, cada una de ellas muestra una visión diferente y en conjunto posibilita 
tener un panorama más completo de la industria. Toda industria se construye sobre 
condiciones base que representan las características de la oferta y demanda. Siguiendo a 
estos autores, desde la perspectiva económica, la industria televisiva es el conjunto de 
vendedores de productos que son sustitutivos cercanos destinados a un grupo semejante 
de compradores. La demanda segmentará la industria en mercados diferenciados, 
dependientes de las características de los clientes, sus formas de compra y necesidades a 
satisfacer. 
Para Crowston y Myers, por contexto institucional se entiende las condiciones 
nacionales o internacionales a través de las cuales los principales actores incorporan 
cambios tecnológicos, legislativos o sociales. Desde el punto de vista institucional, la 
industria televisiva incluirá el marco regulatorio así como las firmas que compiten para 
ofertar una serie de productos. Es indispensable el análisis de las instituciones que 
intervienen en la industria. 
Finalmente, según Crowston y Myers, desde la perspectiva sociocultural, que 
concibe una industria televisiva como una agrupación de empresas y organizaciones, 
cuyos miembros comparten relaciones sociales, organizativas y culturales, se forma una 
                                                            




red compleja entre los trabajadores, los consumidores y las empresas suministradoras. 
De esta manera los miembros de una comunidad social contribuyen con una serie de 
normas, creencias y valores comunes. En este caso será importante analizar las redes 
que se forman entre las organizaciones y los individuos, sus modelos y 
comportamientos, la jerga que emplean, las normas aceptadas de producción, las pautas 
y la naturaleza del trabajo.  
Los procesos inmersos dentro de una Cadena de Valor son representados como 
nodos, unidos entre sí de manera bidireccional. Cada uno de los segmentos será rentable 
si su costo de producción es menor que el valor que genera a sus clientes. La rotura de 
uno de los eslabones de la cadena imposibilita la completación de la cadena y por lo 
tanto, los clientes no reciben el producto para consumir; desde el lado de la empresa o 
de la industria, esta situación afectará a los beneficios que esperaban con la entrega de 
los productos. 
Con el modelo de la Cadena de Valor de un producto se puede analizar cuatro 
aspectos 2  que posibiliten una visión integradora de las perspectivas económica, 
institucional y sociocultural, esto es: su proceso entrada-salida, el alcance geográfico, el 
marco institucional y la distribución de poder entre los integrantes de la cadena. Este 
análisis  busca entender dónde, cómo y por quién se crea y se distribuye valor a lo largo 
de la cadena de valor. 
En primer lugar, se desglosa el proceso entrada-salida, mostrando 
esquemáticamente el proceso de transformación de las materias primas en productos 
terminados, listos para ser consumidos; las relaciones entre los distintos agentes que 
interviene en la Cadena de Valor en sus diferentes niveles, los mercados de apoyo y 
                                                            
2 José  María  Álvarez  Monzoncillo,  La  Televisión  Etiquetada:  Nuevas  Audiencias,  Nuevos  negocios, 
España, Editorial Ariel S.A., 2011, página 11. 
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cómo se constituyen las nuevas cadenas sustitutivas. Se complementa esta descripción 
esquemática con las principales cifras económicas de los nodos más importantes de la 
cadena. Esta modelación permite la visualización de la industria de manera organizada e 










Gráfico 1. Esquema de una Cadena de Valor 
Fuente: La Televisión Etiquetada, Nuevas Audiencias, Nuevos Negocios, página 15 
En segundo término, se analiza el marco institucional, mismo que determina el 
comportamiento de los diferentes eslabones de la cadena; centrando el análisis de las 
relaciones de poder entre los distintos agentes y sobre todo en el eslabón que mantiene 
mayor poder. Este análisis es importante porque permite determinar las empresas 
dominantes que mayor influencia ejercen sobre el resto, al punto de controlar el  flujo 
financiero y la división de trabajos a lo largo de la cadena. Así el concepto de 
gobernanza encierra las relaciones entre las distintas firmas de la cadena, la dinámica de 
esas relaciones y la distribución final de los beneficios que genera la industria. Las 
características principales de las distintas formas de relaciones y distribución de poder 
son las siguientes: 
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Mercado: Las empresas acudirán al mercado cuando las transacciones que allí se 
realicen sean relativamente simples, las especificaciones de los productos adquiridos 
sean sencillas y  necesiten una incipiente coordinación. Los proveedores requerirán 
escasa información de parte de los clientes y los costos de cambio son bajos; además 
existe muy escasa coordinación para las transacciones. 
Cadena de Valor modular: En este caso las transacciones complejas, se pueden 
codificar sin dificultad, organizándose a semejanza de un rompecabezas, donde los 
diferentes componentes del producto pueden desagregarse y ser suministrados por 
diversas empresas de manera independiente. En este caso los proveedores requerirán 
adaptarse a las especificaciones dadas por los clientes y jugaran un papel de total 
responsabilidad en el proceso de fabricación. Se necesitará escasa coordinación para el 
flujo de información gracias a la codificación y consecuentemente el costo de cambio es 
bajo. 
Cadena de Valor relacional: Se caracteriza porque en este caso las 
especificaciones de los productos no pueden codificarse, hay una complejidad en las 
transacciones y la creatividad de los proveedores es mayor. Entre un eslabón y el resto 
de la cadena hay un conocimiento implícito que actúa como vehículo entre ellos. Esta 
dependencia mutua entre los agentes se regula a través de contratos, reputación de los 
actores, lazos familiares, etc. Sin embargo, las firmas que lideran la cadena pueden 
explícitamente especificar sus necesidades y ejercer un control fuerte sobre los 
proveedores, estos últimos tenderán a suministrar productos diferenciados por calidad, 
presencia geográfica, aspectos culturales y demás características únicas. 
Cadena de Valor cautiva: En este caso las especificaciones de los productos que 
siendo complejos son sujetas de codificación, los productores por lo tanto disminuyen 
ostensiblemente su capacidad, la gobernanza tenderá a ser cautiva y las empresas líderes 
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intervendrán fuertemente en todas las actividades complementarias como el diseño, 
tecnología y logística. La dependencia entre los agentes es fuerte ya que el proveedor 
necesitará del cliente para prosperar y hará lo que esté a su alcance para mantenerlo. 
Jerarquía: Ocurre cuando las especificaciones de los productos no pueden ser 
codificadas debido a la complejidad de los mismos y no se pueden encontrar 
productores especializados. En este caso se tenderá hacia la integración vertical y el 
resguardo de los recursos claves como la propiedad intelectual, requerida ésta por la 
necesidad de intercambiar conocimientos implícitos entre los distintos eslabones de la 
cadena. 
1.2.2 El Proceso Entrada-Salida de la Industria Televisiva 
La televisión como cualquier medio de comunicación es una plataforma 
tecnológica, integrada en instituciones sociales que crea un contenido que es 
consumido; es decir, que existe una plataforma que posibilita la comunicación más una 
serie de protocolos de consumo o prácticas sociales que crecen alrededor de esa 
tecnología. 
Se entiende por televisión3 la transmisión pública, a lo largo de cierta distancia, 
de programas audiovisuales y servicios realizados para una potencial amplia 
audiencia. Del  análisis de esta definición se visualiza los principales elementos de la 
cadena; no se considera elementos tecnológicos particulares ni protocolos, pues su 
rápida evolución restringiría su delimitación.  
En el Gráfico 2 se observa que la Cadena de Valor de la televisión se puede 
descomponer principalmente en cuatro segmentos interrelacionados: en el primer 





televisión se unen de la manera que logren eficiencia; por último, una vez empaquetados 
dichos  programas se distribuyen mediante plataformas tecnológicas (terrestres, 
satelitales, etc.) hacia los terminales o pantallas a las que accede su mercado final, es 
decir, los consumidores. 
 
Gráfico 2. Segmentos de la Cadena de Valor Global de la Industria Televisiva 
 Fuente: José María Álvarez Monzoncillo  (2011)  
En el inicio de la cadena se encuentran los derechos habientes de audiovisuales 
sean de contenidos existentes y por realizar. En el primer grupo se hallan programas 
cuyo destino principal no es precisamente la televisión (por ejemplo películas 
cinematográficas), los programas de televisión producidos en el extranjero o de origen 
nacional. De este grupo, los canales de televisión, a los largo del tiempo, sólo adquirirán 
los derechos de emisión de aquellos que sean de interés del público. Las 
ideas/formatos/desarrollo constituyen contenidos potenciales en mercados primarios a 
los que los canales de televisión pueden hacer sus encargos de generación de 
contenidos.  
Para quienes crean contenidos resulta muy difícil generar ventajas competitivas, 
puesto que las barreras de entrada son casi nulas, situación que conlleva a que de 
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manera periódica aparezcan nuevas producciones a costos muy competitivos. Las 
barreras competitivas se dan principalmente en los siguientes contenidos: 
- Contenidos Premium: Caracterizados por contenidos que requieren altos 
presupuestos para su realización y los  típicos de monopolios. En el primer caso 
están las películas de alto presupuesto de Hollywood, cuyo contenido viaja casi 
sin cambios en los diversos mercados televisivos. Por su lado, los monopolios 
serán principalmente los de eventos deportivos o equipos, cuyos precios tienden 
a subir dada la característica inelástica de  la oferta. 
- Contenidos de éxito: Considerados en este grupo aquellos programas que logran 
superar su temporada de inicio y pueden generar cierto grado de cautividad en 
los consumidores, lo que les permitirá mejorar su poder de negociación con el 
canal de televisión con la consecuente subida de sus beneficios económicos. Los 
programas que han tenido éxito internacional, por ejemplo el programa de 
pequeños gigantes originado en México y replicado en varios países. 
Para que un canal agregue valor tendrá que encargar o comprar programas 
atractivos para la potencial audiencia, programarlos de tal forma que maximice sus 
beneficios, generen marca y logre lealtad en los consumidores; y, utilizar las mejores 
plataformas tecnológicas de distribución. Los canales son de tres tipos: gratuitos en 
abierto que se financian por publicidad o contribuciones públicas, los básicos de pago 
cuyos ingresos proviene de la publicidad y de los cargos transporte de las plataformas y 
los premium de pago cuyos ingresos vendrán de las suscripciones y de los cargos de 
transporte de las plataformas.  
1.2.3 Evolución Histórica de la Cadena de Valor Televisiva 
Desde las primeras transmisiones en blanco y negro, la Cadena de Valor de la 
televisión ha estado en permanente evolución; los grandes cambios han derivado tanto 
del contexto institucional como de la gobernanza interna. Los primeros emanan de los 
cambios tecnológicos, con nuevas plataformas, pantallas, digitalización, que afectarán a 
toda la hilera de la cadena; las transformaciones sociales tendientes hacia la 
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individualización y mejor elección de los consumidores, y, de la progresiva 
liberalización de los mercados, intercambios comerciales y flujos de capital. Según  José 
María Álvarez Monzoncillo (2011:20), a lo largo de la historia se han dado tres modelos 
sucesivos de televisión a los que denomina: broadcasting, narrowcasting y webcasting; 
cada una de ellas con su cadena de valor, como se muestra en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Principales características de los modelos televisivos 
Fuente:    José María Álvarez Monzoncillo  (2011) 
- Modelo broadcasting: este nace con la televisión, la distribución es 
fundamentalmente herciana, lineal y en directo, para una amplia audiencia 
diversa que se apuesta ante el televisor. El flujo de información en la cadena es 
síncrono y compartido por una gran audiencia simultánea. La estructura de 
mercado iniciará desde el monopolio estatal emergiendo hacia el duopolio u 
oligopolio de cadenas privadas.  
- Modelo narrowcasting: presente a partir de los años noventa, producto de las 
grandes transformaciones tecnológicas en un entorno cada vez más digital, lo 
que posibilita cumplir con los deseos más exigentes de unos consumidores más 
segregados. La estructura de mercado se va abriendo, por efectos de políticas 
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más liberales, apareciendo oligopolios con franjas, es decir un pequeño número 
de empresas que domina el mercado y existen a su alrededor gran número de 
pequeñas empresas (franja) innovadoras pero muy débiles. Este modelo junto 
con el anterior, crean cadenas de valor complementarias. 
- Modelo webcasting: surge en este milenio, consecuencia de la convergencia de 
los mercados audiovisuales y el internet. En un inicio se pensó que este modelo 
abarcaría a la televisión y el consumo de video por internet, pero se ha extendido 
a la televisión en dispositivos móviles. Sus características principales son el 
consumo personalizado, el control de los contenidos, la interactividad y la 
movilidad. Dada su condición de mercado emergente y debido a las bajas 
barreras de entrada, la competencia en este modelo es mínima. 
  En conclusión, mirando la historia de la televisión hasta nuestros días, las 
cadenas de valor tradicional de la televisión han sido empujados por el modelo 
webcasting una compleja Cadena de Valor donde hay diversos caminos para conseguir 
ventajas competitivas (éstos pueden ser la integraciones vertical u horizontal e incluso 
diagonales), todo ello se traduce en un paso de la televisión colectivista hacia una 
individualista.  
1.2.4 Cadena de Valor de la Televisión Digital Terrestre 
Con la introducción de la tecnología digital, se abre la posibilidad de 
participación de nuevos agentes en la industria, desempeñando incluso papeles hasta 
entonces inexistentes en la Cadena de Valor tradicional del mercado de televisión 
analógica; por lo tanto, se puede prever que esa evaluación traerá impactos y nuevas 
oportunidades por el proceso de digitalización. 
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1.2.4.1 Fases de la Cadena de Valor Actual 
La Cadena de Valor de televisión abierta puede ser comprendida en cuatro fases 
secuenciales: producción de contenido, programación, distribución y entrega, y 
consumo, como se puede apreciar en el Gráfico 3. El punto de partida lo constituyen 
todos los contenidos audiovisuales disponibles (industria productora de contenidos). 
Tras una actividad de post-producción y en ocasiones empaquetado, estos contenidos se 
estructuran en forma de programas que entran a formar parte de una parrilla o, de forma 
genérica, esquemas de programación de un determinado editor de contenidos. 
 
Gráfico 3. Fases de la Cadena de Valor actual de la televisión abierta 
Fuente: Elaboración propia 
En función del modelo de negocio, puede requerirse, caso de la televisión de 
pago, la introducción de una figura que gestione el acceso condicional a los contenidos 
de forma previa a su consumo, garantizando el esquema de obtención de beneficios del 
operador. En la anterior figura se muestran tanto la producción de contenidos 
audiovisuales, como la programación, o de forma genérica edición de los mismos. Sin 
embargo, en aras a una mayor claridad, no se ha recogido la gestión del múltiplex, 
actividad a realizar previa y separada de la difusión y que se detallará cuando se trate 
sobre la Televisión Digital Terrestre. 
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1.2.4.2 Detalle de los Principales Protagonistas y Actores 
A continuación, de la información recabada del Modelo de implantación del 
Proyecto Sistema Brasileño de Televisión Digital4, se van a analizar los modelos de 
negocio de los distintos actores en la cadena de valor, que según el Proyecto son: las 
emisoras, los productores de contenido y los fabricantes de equipos, así como el flujo de 
ingresos y los segmentos que los constituyen: 
Modelo de negocio de las emisoras: El análisis del modelo de negocio de las 
estaciones de televisión, se basa en la proyección de los principales ingresos de las 
emisoras comerciales y en la forma como son establecidas las remuneraciones entre esas 
empresas. Una de las consideraciones, en el caso de emisoras comerciales, es que sus 
ingresos provienen fundamentalmente de las inversiones en comunicación, 
principalmente de la comercialización e inserción de publicidad en los intervalos 
comerciales o bajo la forma de apoyo institucional en la cobertura de programas o 
eventos. 
Modelo de Negocio de los productores de contenido: La producción de 
contenido puede ser separada en producción centrada para el mercado publicitario y 
programación centrada para programación de televisión. Brasil es uno de los principales 
productores de piezas publicitarias a nivel de Latinoamérica. 
Modelo de negocio de los fabricantes de equipos: Los equipamientos se separan 
en dos grupos: uno centrado para emisoras y otro centrado en la electrónica de 
consumo. La producción de equipamiento de emisoras, a su vez, va a ser dividida en dos 





Flujo Ingresos: En el Gráfico 4 se presenta un diagrama esquemático del flujo de 
ingresos del mercado de televisión, con un mapeo de intercambios financieros que 







Gráfico 4 Diagrama esquemático del flujo de ingresos del mercado de televisión 
Fuente: Resumen de la Cadena de Valor de Implementación de TDT en  Brasil 
Análisis de la dinámica del mercado: Para establecer las relaciones entre los 
elementos que acompañan el sector de la televisión, éstas se basan en el pensamiento 
sistemático al cual se procura resaltar los efectos no lineales de esas interrelaciones. 
Para eso, son montados diagramas de influencias o de causa y efecto, entre los 
diferentes elementos que acompañan la Cadena de Valor o ambiente en el cual se 
encuentran. En esos diagramas, están representados los lazos de causa y efecto, aquí se 
pueden construir relaciones reforzadas (+) u opositoras (-). 
Segmento emisoras/programadoras: En el Gráfico 5, están ilustradas las 
relaciones de causa y efecto entre los elementos que constituyen el segmento de las 
emisoras/programadoras de la Cadena de Valor actual de la radiodifusión. Sus 
elementos son los actores de la cadena y los factores que los afectan. 
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Gráfico 5. Diagrama de influencias para emisoras/programadoras. 
Fuente: Resumen de la Cadena de Valor de Implementación TDT de Brasil 
 
Segmento productoras de contenido: En el cuadro actual de Cadena de Valor de 
televisión abierta, una fuerte integración vertical de la producción de contenido por las 
redes de televisión es prominente. Por eso, la situación actual es marcada por la 
constitución de grandes núcleos de producción, que funcionan como unidades de 
negocios de las empresas. 
 
Gráfico 6. Diagrama de influencia en la producción propia 
Fuente: Resumen de la Cadena de Valor de Implementación TDT de Brasil 
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Segmento Fabricantes de equipos: Este segmento es representado por los 
fabricantes de equipos de transmisión y fabricantes de electrónica (televisores). 
1.2.4.3  Caracterización de la Nueva Cadena de Valor 
Cualquiera de los tres escenarios previstos, se considera que proporcionan la 
funcionalidad que permita dotar a la televisión de recursos capaces de aumentar el valor 
percibido en el servicio tradicional de difusión o crear nuevas oportunidades de negocio 
asociadas a un nuevo actor o, así mismo, a un nuevo papel. A partir de la Cadena de 
Valor actual, son identificadas dos nuevas etapas: empaquetamiento y acceso – 
conforme lo ilustrado en el Gráfico 8, basadas en la exploración de funcionalidades 
como la multiprogramación, interactividad y multiservicio. 
Con la Televisión Digital Terrestre, la Cadena de Valor sería la siguiente. 
 
Gráfico 8. Fases de la Cadena de Valor de la Televisión Digital Terrestre 
Fuente: Elaboración propia 
 
La caracterización de la nueva cadena de valor, es decir, de la representación del 
proceso agregador de valor prevista para la introducción de la televisión digital, es 
dependiente de los modelos de servicios y de negocios que serán adoptados en el nuevo 
modelo digital.  
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La prestadora de servicios de telecomunicaciones, actualmente presente en la 
cadena de televisión terrestre, podrá participar en una nueva etapa de entrega y 
distribución y accesos a nuevos servicios, ofreciendo interactividad por medio del canal 
de retorno. Esos nuevos papeles pueden ser visualizados en Gráfico 9 y se refieren a las 
fases de programación, distribución y entrega. 
 
Gráfico 9. Nuevos papeles en la Televisión Digital Terrestre 
Fuente: Resumen de la Cadena de Valor de Implementación TDT de Brasil 
Fase de producción de contenido: En la fase de producción está previsto el 
surgimiento de un nuevo actor para el papel de productor de contenido, volviéndose un 
productor de metacontenido y actuando fuertemente en su procesamiento. Ese 
procesamiento consiste en la inclusión de descriptores visuales de todas las imágenes de 
video en una base de datos, donde esos descriptores realizan la búsqueda y obtención de 
contenido, para facilitar la gestión y navegación del usuario por diferentes fuentes. 
Fase de programación: Para esta fase se visualiza que parte de las actividades 
desempeñadas actualmente por la programadora será dividida en dos nuevos papeles: la 
de agregadora y la de almacenamiento. 
Fase de distribución y entrega: En la fase de distribución y entrega surge una 
etapa adicional de acceso que representa la posibilidad de individualizar e identificar el 
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usuario por medio de interactividad con el canal de retorno de forma que permita 
atender sus solicitudes. 
1.3 ASPECTOS REQUERIDOS PARA COMPLETAR LA TRANSICIÓN A LA 
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 
En este apartado se describen aquellos aspectos necesarios para realizar con 
éxito el proceso de transición hacia la Televisión Digital Terrestre. Estos aspectos se 
abordan desde la perspectiva pública y privada, siendo estos sectores actores 
fundamentales en el proceso de digitalización de la televisión abierta. El Estado, como 
responsable de la administración y gestión del espectro radioeléctrico, es el encargado 
de asegurar que la regulación facilite la transición, efectuar la planificación del espectro 
radioeléctrico que espera destinar para este nuevo servicio,  definir las reglas de las 
nuevas concesiones y determinar políticas para la introducción de terminales que 
incluyan el estándar adoptado por el país, así como de los decodificadores que 
posibilitan el cambio tecnológico manteniendo el uso de los actuales televisores 
existentes en los hogares. 
1.3.1 Análisis regulatorio para la implementación de la Televisión Digital Terrestre 
El análisis regulatorio abarca todos los aspectos normativos requeridos a fin de 
armonizar las normas para la explotación de la Televisión Digital Terrestre, normas de 
nuevos servicios, así como la regulación de la planificación del espectro radioeléctrico 
en las bandas que se asignarán para explotar este servicio de radiodifusión y televisión 
en el país. 
1.3.1.1 Planificación del Espectro Radioeléctrico 
Las bandas de frecuencias, atribuidas internacionalmente al servicio de 
televisión, se encuentran ampliamente utilizadas en el país, por estaciones de televisión 
con tecnología analógica. El espectro radioeléctrico en el Ecuador constituye un recurso 
escaso, el cual ha sido distribuido indiscriminadamente entre los operadores de los 
servicios de radiodifusión y televisión. La Televisión Digital Terrestre tiene el potencial 
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de favorecer la optimización del espectro radioeléctrico, la calidad de las señales se ve 
mejorada hasta lograr niveles de confiabilidad en la recepción de estas, con lo que se 
fortalece el desarrollo de la convergencia en beneficio de la sociedad y constituirá una 
evolución tecnológica que cambiará la televisión abierta 
La necesaria migración de la televisión desde la banda VHF a la banda UHF en 
la que se producirán las transmisiones digitales, tiene grandes posibilidades tecnológicas 
para la optimización del uso del espectro radioeléctrico y por la calidad de las señales a 
ser receptadas por el público. El régimen de transición de la televisión analógica a la 
televisión digital, de acuerdo al informe para la adopción del estándar, se consideraba 
que debería darse en el plazo no mayor de 10 años5, por cuanto dentro de dicho plazo 
terminan las concesiones otorgadas a los concesionarios de la televisión abierta, 
debiendo coexistir simultáneamente la señal analógica y digital. 
En consideración a que la Ley de Radiodifusión y Televisión, en su Art. 5.5, establece 
que son atribuciones del CONARTEL, “c) aprobar el Plan Nacional de Distribución de 
frecuencias para radiodifusión y televisión, o sus reformas”, atribución que mediante el 
Decreto 8 corresponde al CONATEL, es imprescindible modificar dicho Plan. 
La exención que se señala en el Decreto Ejecutivo 681 del 18 de octubre de2007, 
que reforma al artículo 10 del Reglamento General a la ley de Radiodifusión y 
Televisión, en la cual se establece que la investigación de nuevas tecnologías de 
radiodifusión y televisión, serán realizadas únicamente por la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, para lo cual requiere únicamente comunicar al CONATEL de las 
frecuencias o canales que utilizará. Esto viabiliza el ordenamiento del espectro 
radioeléctrico para la utilización de las frecuencias a ser consideradas en la 





1.3.1.2 Régimen de Concesiones o Autorizaciones 
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Radiodifusión y Televisión, la 
concesión de canales o frecuencias radioeléctricas de televisión, se otorga por el período 
de diez (10) años de acuerdo con las disponibilidades del Plan Nacional de Distribución 
de Frecuencias, renovables por períodos iguales. De igual manera a través del mismo 
cuerpo legal y por iguales períodos a las concesiones, se otorga autorizaciones para las 
Empresas y Entidades del sector público. La concesión de la que disponen los canales 
de televisión, es para emitir una señal de televisión abierta considerando los términos 
establecidos en el Art. 10 de la Ley de Radiodifusión y Televisión vigente6, de acuerdo 
con los requisitos legales, técnicos y reglamentarios, lo que se justificaba en el contexto 
de la televisión analógica. 
En resumen, el régimen de concesiones actual debe modificarse y adaptarse a las 
características de la Televisión Digital Terrestre. La relación en la concesión analógica 
entre un canal de 6 MHz y una programación televisiva, generan una relación jurídica 
entre espectro radioeléctrico y programa. Esa relación deja de ser válida con la 
digitalización, ya que en ese mismo canal de 6 MHz, ahora se podrá transmitir varias 
señales televisivas y servicios complementarios, lo que lleva a la necesidad de definir el 
régimen de concesiones del espectro en forma paralela al sistema de autorización de 
contenidos. 
1.3.1.3 Aspectos Regulatorios Inherentes a la Implementación 
La Ley Orgánica de Comunicación, los medios de comunicación social son de 
tres tipos: privados, públicos y comunitarios. Entendiendo a las primeras como las que 
tienen capital privado y se financian con publicidad pagada y persiguen fines de lucro; 
                                                            





y, las otras destinadas al servicio a la comunidad, las que no podrán cursar publicidad 
comercial de ninguna naturaleza, salvo algunos casos en los que su labor esté orientada 
al fortalecimiento de la comunidad, a la consolidación intercultural y social, a la defensa 
de los valores y derechos humanos, históricos, artísticos, que afiancen la identidad 
nacional. 
En apego con lo establecido en el Art. 16 de la Constitución Política de la 
República vigente7, debe considerarse para la Televisión Digital Terrestre frecuencias 
radioeléctricas para la instalación y operación de estaciones de televisión: privadas, 
públicas y comunitarias. El artículo 17, numeral 2de la Carta Suprema8, establece que el 
Estado fomentará la pluralidad y la diversidad de la comunicación, por lo que se deberá 
otorgar todas las facilidades a fin de promover la implementación de la Televisión 
Digital Terrestre en el país. 
1.4 CAMBIO TECNOLÓGICO PARA OPERADORES Y CONSUMIDORES 
Los elementos clave de la transición están relacionados con costos e impactos en 
el sector consumidor; así como la necesidad de apoyo gubernamental para la difusión de 
la transición y la definición del formato digital que será utilizado en el Ecuador. La 
tecnología digital es considerada, para el sector de la radiodifusión del país, como un 
factor positivo y se lo asume como parte de la modernización tecnológica que deben 












aseguran estar preparados para el cambio digital, no obstante, redunda el factor costos 
de inversión, su financiamiento y los requerimientos técnicos que acredita el cambio. 
DIGITALIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR 
Operadora Producción de contenido Programación Distribución (enlaces) Transmisores 
TC-TV SI SI SI NO 
Teleamazonas SI-SD NR  NR  NO 
Ecuavisa En proceso En proceso SI NO  
TV – Telerama SI SI NO NO 
TV-Machala NO NO NO NO 
Caravana TV SI NO NO NO 
Zaracay TV NO NO NO NO 
RTU NO NO SI NO 
RTS NO NO NO NO 
TVOS Riobamba SI SI NO NO 
Magnavisión En  proceso En proceso En  proceso NO 
Empalme TV NO NO NO NO 
Telecine Cable Carchi NO NO NO NO 
UTV Canal 24  Ibarra  NO NO  SI  NO 
TV Norte  Ibarra SI NO NO NO 
ETV  Televisión Otavalo NO NO NO NO 
Ecotel de Loja SI SI SI NO 
UBTV SI-SD SI SI NO 
TV Sur Cariamanga SI SI SI NO 
Tabla 2. Grado de digitalización de la Cadena de Valor 
Fuente: SUPERTEL9 
La Tabla 2  muestra el grado de preparación en la que se encontraban los 
operadores al momento de la adopción del estándar de Televisión Digital Terrestre en el 
país, el 25 de marzo de 2010. Este es un aspecto que debe considerarse al momento de 
evaluar los avances del proceso, hasta en el momento. El ciudadano, quien finalmente 
utilizará el servicio, representa un aspecto fundamental al momento de establecer el 







EVALUACIÓN DE LA TRANSICIÓN HACIA LA TELEVISIÓN DIGITAL 
TERRESTRE EN EL ECUADOR. 
2.1 INTRODUCCIÓN  
El Ecuador al igual que el resto de países de la región y la inmensa mayoría en el 
mundo, realizó la evaluación de los distintos estándares de televisión digital terrestre 
disponibles en el mercado, estudio que se fundamentó en cuatro aspectos: desempeño 
técnico, las condiciones socioeconómicas de la población a la que se destinará esta 
nueva tecnología, la penetración del estándar en los diferentes países del mundo y la de 
cooperación internacional. 
 En este capítulo se hace una descripción de los distintos hitos del proceso de 
transición seguido en el Ecuador, partiendo desde la adopción del estándar de televisión 
digital terrestre hasta la elaboración y contenido del Plan Maestro de transición a la 
nueva tecnología y de los aspectos ejecutados como parte del proceso de 
implementación del citado Plan, con corte al 31 de mayo de 2013. A continuación, se 
hace una evaluación del proceso de transición seguido en el Ecuador y se finaliza con la 
visión de los potenciales oferentes respecto al tiempo establecido para el apagón 
analógico, considerando los diferentes aspectos contemplados en el Plan Maestro, los 
pasos dados hasta la fecha y los restantes requeridos para completar el proceso. En la 
parte final de este capítulo se hace un resumen de los aspectos abordados y se incluye 
breves reflexiones sobre las lecciones aprendidas y los retos, en la visión de los 
potenciales oferentes, que se requieren acometer para completar el proceso con el éxito 
esperado por parte de las entidades encargadas de llevar adelante este salto tecnológico 
en el país. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE TRANSICIÓN A LA 
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN EL ECUADOR10. 
 Esta sección se inicia con una descripción de los diferentes hitos recorridos, 
desde las primeras acciones realizadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones, 
como Organismo Técnico designado por el Estado para realizar la investigación de 
nuevas tecnologías hasta la aprobación del Plan Maestro de Transición a la Televisión 
Digital Terrestre en el Ecuador y posteriormente se delinean los principales aspectos del 
referido Plan Maestro. 
2.2.1 Hitos Principales Recorridos 
 Luego de contar con el estudio e informe de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, respecto a la evaluación de los diferentes estándares de televisión 
digital terrestre presentes en el mercado mundial, el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones, mediante Resolución 084-05-CONATEL-2010, resolvió adoptar 
el estándar de Televisión Digital Terrestre ISDB-T Internacional (Integrated Services 
Digital Broadcasting Terrestrial) para el Ecuador, con las innovaciones tecnológicas 
desarrolladas por Brasil y las que hubieren al momento de su implementación, para la 
transmisión y recepción de señales de televisión digital terrestre, como el estándar de 
televisión digital terrestre que se aplicará para la transición hacia la nueva tecnología. 
En esa ocasión, el CONATEL conforma una Comisión Interinstitucional que se 
encargará de presentar a esa instancia una propuesta del Plan Maestro para la 
implementación de la televisión digital terrestre en el Ecuador; sin embargo, de manera 
posterior,  mediante Resolución RTV-596-16-CONATEL-2011 de 29 de julio de 2011, 
este cuerpo colegiado resolvió delegar al Ministerio de Telecomunicaciones y de la 




proceso de implementación de la televisión digital terrestre en el Ecuador. Mediante 
Acuerdo Interministerial No. 170 de 3 de agosto de 2011, el Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, acuerdan 
crear el Comité Interinstitucional Técnico para la Introducción de la Televisión Digital 
Terrestre en el Ecuador-CITDT. Con Resolución No CITDT-2011-02-004 de 16 de 
septiembre de 2011, el Comité Interinstitucional Técnico para la Introducción de la 
Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, resuelve aprobar el alcance, agenda mínima 
e integración de los grupos de asesoría y Comités Consultivos del CITDT. 
 Mediante Resolución N° CITDT-20 12-04-021 de 06 de julio de 2012, el 
Comité Técnico de Implementación de la Televisión Digital Terrestre, resolvió tomar 
conocimiento de la propuesta de Plan Maestro de Transición hacia la Televisión Digital 
Terrestre en el Ecuador, aprobar su estructura y disponer al Secretario Técnico del 
CITDT coordine con los Grupos de Trabajo, a fin de que se conozca el proyecto y se 
sugieran las modificaciones que sean del caso para su posterior aprobación. Mediante 
oficio N° MINTEL-DPTTIC-2012-0009-Q de 31 de agosto de 2012, a fin de dar 
cumplimiento a la Resolución N° CITDT-2012-04-021 de 06 de julio de 2012, el 
Secretario del CITDT, remite al CONATEL la propuesta de Plan Maestro enviada con 
oficio N° ASNT-2012-065 de 13 de agosto de 2012, para que siguiendo el proceso 
respectivo, el referido Plan sea puesto en conocimiento de los señores miembros del 
CONATEL. Luego del proceso administrativo interno y contando con los informes 
correspondientes, a través de la Resolución RTV-681-24-CONATEL-2012 de 18 de 
octubre de 2012, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones aprueba el Plan Maestro 
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de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, y en su Artículo Dos 
establece lo siguiente: 
 ARTÍCULO DOS.- Aprobar el Plan Maestro de Transición a la Televisión 
Digital Terrestre en el Ecuador, documento que se anexa a la presente Resolución. 
Para efectos de la operación de canales de televisión que cuenten con autorizaciones 
temporales para televisión digital terrestre, los medios se sujetarán a la normativa que 
apruebe el CONATEL, conforme a la propuesta que elaborarán la SENATEL y 
SUPERTEL. 
2.2.2 PRINCIPALES ASPECTOS DEL PLAN MAESTRO DE TRANSICIÓN A 
LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN EL ECUADOR 
 El Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, 
está estructurado en siete capítulos que abarcan los siguientes aspectos: Generalidades, 
Implementación, Espectro Radioeléctrico y Canalización, Apagón Analógico, 
Generación de Contenidos, Equipamiento, y, Disposiciones Complementarias. A 
continuación se presenta un resumen de  los  aspectos más relevantes contemplados en 
cada capítulo: 
2.2.2.1 Generalidades 
 En esta sección se define como objeto general del Plan el de: “Establecer las 
condiciones para el Proceso de Transición a la Televisión Digital Terrestre -TDT en el 
Ecuador, bajo el estándar de televisión digital ISDB-T INTERNACIONAL (Integrated 
Services Digital Broadcasting Terrestrial).”; como objetivos específicos se resaltan 
aquellos que, de acuerdo al Plan, son los buscados con la introducción de la televisión 
digital terrestre en el país, esto es: 
• Mejorar la calidad del servicio de televisión abierta en el país (audio, video y 
servicios adicionales).  
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• Garantizar el derecho a la comunicación, inclusión, cohesión y equidad social a 
las ciudadanas y ciudadanos en general, así como la universalización, social y 
geográfica, del servicio de televisión de manera libre y gratuita.  
• Optimizar el uso del espectro radioeléctrico.  
• Utilizar las bandas del dividendo digital en la provisión de nuevos servicios.  
• Reducir la brecha digital.  
• Promover la generación de fuentes de empleo y la capacitación de los distintos 
actores participantes en la implementación de la TDT. 
 Se establece como ámbito de aplicación del Plan al territorio nacional y que este 
instrumento es de cumplimiento obligatorio para los actuales y futuros concesionarios 
de radiodifusión y televisión y más organismos relacionados con el proceso de 
transición hacia la nueva tecnología digital en materia de televisión. Además se designa 
al Comité Técnico de Implementación de la Televisión Digital Terrestre (CITDT). 
2.2.2.2  Implementación 
 En este capítulo del Plan se hace referencia a la potestad del CONATEL de 
emitir los actos administrativos o normativos que sean necesarias, con el fin de lograr la 
implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador. Se abre la posibilidad 
de que los actuales concesionarios de frecuencias para televisión abierta puedan acceder 
a concesiones de frecuencias para Televisión Digital Terrestre, de acuerdo a los 
términos constantes en las normas legales aplicables y demás normativa emitida por el 
CONATEL, con la obligación de garantizar la continuidad del servicio de televisión 
abierta analógica hasta el apagón analógico y de realizar éste en todas sus estaciones, 
dentro de las fechas límite previstas en el Plan y cumpliendo los requisitos técnicos que 
se emitan para el efecto.  
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 Para el inicio de transmisiones de Televisión Digital Terrestre se preveía la 
figura legal incluida en Ley de Radiodifusión y Televisión vigente; esto es, la 
autorización temporal, en los términos que defina el CONATEL, debiendo quienes 
tengan esta condición respetar el cronograma establecido en el Plan para el apagón 
analógico. También en este capítulo se establecían las obligaciones que deben cumplir 
aquellos concesionarios de televisión abierta analógica que opten por una concesión de 
Televisión Digital Terrestre; siendo éstas, según texto del propio Plan, las siguientes: 
1. Presentarán un proyecto para la implementación de transmisión de radiodifusión 
de televisión digital, de acuerdo a los formatos y condiciones que para el efecto 
establezca el CONATEL, en el que se incluirá la fecha de inicio de su 
transmisión digital.  
2. Mantener las obligaciones respecto de la continuidad, la calidad y la cobertura 
de las transmisiones analógicas, así como las que se determinen en sus contratos 
y normativa aplicable a las concesiones analógicas y digitales.  
3. Incorporar las actualizaciones tecnológicas que se desarrollen en el futuro, de 
acuerdo con el procedimiento que se establezca para el efecto.  
4. Comunicar a los televidentes el inicio de las transmisiones de TDT.  
5. Comunicar a los televidentes durante un año y de manera periódica, durante su 
programación la fecha en la que dejará de transmitir en señal analógica. 
 Entre las características de la señal de Televisión Digital Terrestre de carácter 
temporal constan aquellas referidas a la asignación de un ancho de banda de 6 MHz, la 
transmisión de la misma programación emitida a través del canal de televisión abierta 
analógica y que la configuración de los equipos posibilite las pruebas tecnológicas que 
para el efecto establezca la Superintendencia de Telecomunicaciones. Los potenciales 
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concesionarios tendrían la obligación de transmitir al menos una señal en alta definición 
y una señal para la televisión móvil. En este contexto, de acuerdo a las disposiciones de 
la Ley Orgánica de Comunicación, la adjudicación de concesiones o autorizaciones de 
frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de 
comunicación es potestad exclusiva de la autoridad de telecomunicaciones y se hará 
bajo las siguientes modalidades: 
1. Adjudicación directa de autorización de frecuencias para los medios públicos, 
previo cumplimiento de requisitos establecidos por la autoridad de 
telecomunicaciones en el reglamento específico que para el efecto se emita.  
2. Concurso público, abierto y transparente para la adjudicación de frecuencias 
para los medios privados y comunitarios. En la convocatoria podrán 
intervenir todas las personas naturales y jurídicas que no tengan inhabilidades 
o prohibiciones legales. Los requisitos, criterios de evaluación y formas de 
puntuación del concurso público serán definidos mediante reglamento 
específico emitido por la autoridad de telecomunicaciones, teniendo en 
consideración las normas establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación y 
la Ley de Telecomunicaciones. 
2.2.2.3  Espectro Radioeléctrico y Canalización 
 De conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional de Frecuencias, se destina 
la banda UHF del espectro radioeléctrico para uso de la Televisión Digital Terrestre. La 
banda VHF del espectro radioeléctrico correspondiente a los canales del 7 al 13, se 
identifica para el uso para la Televisión Digital Terrestre, supeditando el mismo a los 
futuros desarrollos relacionados a la norma ISDB-T Internacional. El simulcast se 
propone el uso de los canales adyacentes y principales de la televisión abierta analógica 
en la banda comprendida entre los canales 21 y 51; la normativa determinará la 
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asignación de los canales virtuales. El uso de los canales 14 y 15 será de acuerdo a lo 
que disponga el CONATEL. 
 Se usará redes de frecuencia única (SFN) donde sea técnicamente factible; así 
mismo en las zonas geográficas donde no haya disponibilidad de canales principales, se 
asignarán los canales para televisión digital terrestre a canal adyacente; en las zonas 
geográficas donde haya disponibilidad de frecuencias, si técnicamente es factible,  se 
podrá asignar a canal seguido según la canalización establecida para esa zona o 
localidad. En referencia a las zonas geográficas, mientras el organismo de regulación 
emita la norma que establecerá las zonas geográficas propias para la implementación de 
la televisión digital terrestre, se usará las zonas geográficas definidas para la televisión 
abierta analógica, como constan en la Tabla 3.  
 
Tabla 3. Zonas geográficas establecidas para la Televisión en el Ecuador 
Fuente:    SUPERTEL. Norma Técnica para el Servicio de Televisión Analógica y Plan 
de Distribución de Canales (Resolución No. 1779-CONARTEL-01). 
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Los enlaces que se requieran para la implementación de la televisión digital 
terrestre serán a través de frecuencias auxiliares según la atribución del Plan Nacional 
de Frecuencias, medios físicos o enlaces satelitales; para la operación de los mismos se 
requerirá de la respectiva autorización. 
2.2.2.4 Apagón Analógico 
 El Plan establece el cronograma para llegar al apagón analógico en el Ecuador, 
comprendido en tres fases: la primera prevé el apagón hasta el 31 de diciembre de 2016 
en toda localidad (capital de provincia, cabecera cantonal o parroquia) con población 
mayor de 500.000 habitantes; la segunda define llegar al apagón hasta el 31 de 
diciembre de 2017 en toda localidad (capital de provincia, cabecera cantonal o 
parroquia) cuya población está comprendida entre 200.000 y 500.000 habitantes; y, la 
tercera prevé llegar al apagón en toda localidad (capital de provincia, cabecera cantonal 
o parroquia) de población menor a 200.000 habitantes, hasta el 31 de diciembre de 
2018. El Plan posibilita a los concesionarios de televisión abierta que no hayan 
solicitado una concesión de televisión digital terrestre, durante el cronograma 
establecido hasta llegar al apagón analógico, a realizar la petición en fecha posterior al 
referido cronograma. 
2.2.2.5 Generación de Contenidos 
 El Comité Técnico de Implementación de la Televisión Digital Terrestre es el 
responsable del fomento para la generación e incorporación de contenidos en las nuevas 
transmisiones digitales, propendiendo a la inclusión de nuevos generadores de 
contenidos (nacionales e interactivos) a través de convocatorias que para el efecto se 
establezcan, contando con los fondos que se destinen para el efecto. 
 Los objetivos de programación que deberán cumplir los concesionarios, según se 
establece en el Plan son los siguientes: 
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“1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad.  
2. Respetar y promover el pluralismo religioso, cultural, lingüístico y étnico.  
3. Protección de la juventud, la infancia y grupos vulnerables”.   
2.2.2.6  Equipamiento 
 El Plan establece que el Comité Técnico de Implementación de la Televisión 
Digital Terrestre será el que defina los mecanismos para identificar los requerimientos 
de equipamiento e infraestructura necesarios para la migración así como las posibles 
fuentes de financiamiento. Así mismo coordinará con los organismos involucrados en la 
importación de terminales y decodificadores, necesarios para la recepción de la señal 
digital y diseñará el proceso de adquisición y entrega de decodificadores para sectores 
de población que determine el Estado. La interactividad se establece como prioridad, 
debiendo propender a que los televisores y decodificadores que se introduzcan en el país 
contengan el middleware correspondiente, de acuerdo a las normas que se establezcan 
para el efecto. 
2.2.2.7  Disposiciones complementarias 
 El Plan responsabiliza al Comité Técnico de Implementación de la Televisión 
Digital Terrestre de la coordinación necesaria para establecer los mecanismos que se 
requieran para acelerar el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre, en 
aspectos que incluyen, entre otros: la fabricación e importación de equipos y beneficios 
tributarios para los actores de la introducción a la televisión digital, tomando en cuenta 
la generación de empleo. 
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2.3 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TRANSICIÓN HACIA LA 
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN EL ECUADOR. 
 En esta sección se describe las acciones realizadas por los diferentes actores del 
proceso (entidades estatales, concesionarios de televisión abierta analógica, potenciales 
nuevos concesionarios de televisión digital terrestre y ciudadanía en general), desde la 
aprobación del Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el 
Ecuador hasta el 31 de mayo de 2013. 
2.3.1 Cumplimiento del Plan Maestro Hacia la Televisión Digital Terrestre 
Mediante Resolución RTV-681-24-CONATEL-2012  de 18 de octubre de 2012, 
el Consejo Nacional de Telecomunicaciones aprueba el Plan Maestro de Transición a la 
Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, en el que se contemplan aspectos 
relacionados con la implementación y autorización para operación temporal, uso del 
espectro radioeléctrico y canalización, apagón analógico, generación de contenidos, 
equipamiento y disposiciones complementarias. 
2.3.1.1 Implementación y Autorización para Operación Temporal 
Para la migración de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, se ha 
establecido la transmisión simultánea de señales analógicas y digitales (simulcast), 
período en el que se deberá cumplir las disposiciones del CONATEL y que no excederá 
el plazo establecido para el apagón analógico. Para el inicio de las transmisiones de 
Televisión Digital Terrestre y período de simulcast, se estableció la alternativa de 
autorizar la operación temporal de estaciones, cuya operación se realizaría de acuerdo 
con las disposiciones emitidas por el CONATEL, además se definió que se operaría con 
la misma programación emitida en el canal analógico. Para iniciar la implementación de 
la Televisión Digital Terrestre en Ecuador, el CONATEL ha emitido normativa 
contenida en las siguientes resoluciones:  
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RTV-156-06-CONATEL-2012 
A través de esta Resolución del 16 de marzo de 2012, el CONATEL definió los 
lineamientos que deberán ser cumplidos por los concesionarios de televisión abierta que 
requieran la autorización de frecuencias temporales para la operación de estaciones de 
Televisión Digital Terrestre, estos son: 
1. Ser concesionario de un canal para televisión abierta en el sitio de interés. 
2. El área de cobertura propuesta en el estudio de ingeniería, debe ser la misma 
autorizada para el canal analógico en cada zona geográfica. 
3. Las repetidoras podrán ser autorizadas, una vez que se estén realizando 
transmisiones digitales con su canal matriz. 
4. El canal deberá iniciar su operación en un plazo de hasta 6 meses contados a 
partir de la fecha de autorización temporal.  De no hacerlo, la autorización 
quedará sin efecto. El CONATEL podrá autorizar una prórroga en caso de 
fuerza mayor debidamente justificada por el solicitante, de forma previa a la 
terminación del plazo para entrar en operación. 
5. La operación temporal deberá ajustarse a las características autorizadas en las 
Resoluciones respectivas.  La programación a ser transmitida en el canal 
temporal autorizado será la misma programación regular de su canal de 
televisión abierta analógica. 
6. Para entrar en operación temporal, los canales autorizados deberán notificar a la 
Superintendencia de Telecomunicaciones para coordinar las pruebas técnicas 
específicas. 
7. Los canales autorizados deberán incorporar sistemas de alerta temprana para la 
transmisión de Televisión Digital Terrestre, una vez que las condiciones de 
  44
coordinación para la operación de estos sistemas sean determinadas por las 
autoridades correspondientes. 
8. En las zonas geográficas en las que no se hayan presentado solicitudes para 
operación temporal en Televisión Digital Terrestre, por parte de concesionarios 
de televisión analógica, se considerarán las solicitudes presentadas por personas 
que no fueren concesionarias del servicio de televisión abierta analógico. 
RTV-755-25-CONATEL-2012 
Por medio de esta Resolución aprobada el 1 de noviembre de 2012, se incorpora 
en las Resoluciones de autorizaciones temporales de frecuencias para transmisión de 
señales de Televisión Digital Terrestre, lo relacionado con lo siguiente: 
1. Obligatoriedad de compartir la infraestructura y el ancho de banda (6 MHz): Los 
peticionarios tendrán la obligación de compartir el ancho de banda de 6 MHz asignado y su 
infraestructura con otro u otros peticionarios, salvo en aquellos casos en que los 
peticionarios manifiesten de forma expresa dentro de los 30 días, a partir de la notificación 
de la Resolución de autorización, su voluntad de transmitir una señal High Definition  
(HD,1080i) en los 6 MHz asignados.  Las características de transmisión con las cuales 
entrarán en operación las deberá remitir a la Superintendencia de Telecomunicaciones. La 
transmisión de la señal HD (1080i) durante el tiempo de vigencia de la autorización 
temporal deberá comenzar como máximo, a partir del inicio del segundo semestre de dicha 
autorización por al menos 3 horas al día.  Caso contrario, el peticionario estará en la 
obligación de compartir en el ancho de banda asignado y la infraestructura conforme lo 
determinado en el párrafo anterior. 
2. Uso del canal virtual: El uso de canal virtual se asignará manteniendo el número del 
canal analógico asignado en cada área de cobertura autorizada. 
3. Modalidad de Operación: La transmisión de señales en el ancho de banda de 6 MHz 
autorizado, podrá ser efectuada con la combinación de varios modos de operación (HD, SD, 
  45
OS), de acuerdo al requerimiento que para el efecto disponga la Superintendencia de 
Telecomunicaciones.   
La programación que se transmita en los diferentes modos de operación, deberá ser la 
misma transmitida en el canal analógico; las características técnicas de transmisión las 
coordinará la Superintendencia de Telecomunicaciones con cada peticionario. 
2.3.1.2 Pruebas de Implementación de Televisión Digital Terrestre en el Ecuador 
Hasta la fecha de corte de evaluación del Plan Maestro de Implementación de la 
Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, el Organismo de Regulación ha autorizado la 
instalación y operación temporal de 25 canales de televisión en la banda UHF para 
operar estaciones de Televisión Digital Terrestre en las ciudades de Quito, Guayaquil, 
Cuenca, Ambato, Manta, Machala, Santo Domingo de Los Colorados y Salinas, según 
el detalle que se muestra en la Tabla 4. 
 
Tabla 4. Autorizaciones para instalación y operación temporal de Televisión Digital 
Terrestre en el Ecuador 
Fuente:    SUPERTEL, datos a junio de 2013 
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Estas autorizaciones han posibilitado al Organismo Técnico de Control 
identificar aquellos aspectos que deberán estar contenidos en la Norma Técnica del 
servicio así como la definición de los parámetros técnicos que deberán exigirse en las 
concesiones definitivas que en poco tiempo más deberá realizar el CONATEL.  Las 
mediciones efectuadas en cada uno de los casos que han entrado en operación han sido 
objeto de análisis y aprobación de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 
2.3.1.3 Equipamiento y Fuentes de Financiamiento 
Mediante Resolución No. RTV-961-26-2011 del 16 de diciembre de 2011, el 
CONATEL aprueba las especificaciones técnicas mínimas que deberán cumplir los 
televisores para recepción full-seg de televisión digital terrestre en Ecuador. 
En colaboración entre el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), el 
Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), el Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), además del 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) y la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, se está elaborando el Reglamento Técnico 
que permitiría regular el ingreso al país de televisores con tecnología digital, limitando 
la importación de terminales que no tengan el sintonizador ISDB-T Internacional, esto 
fundamentalmente con el fin de proteger al consumidor. Por otro lado, en el seno del 
Comité Técnico de Implementación de la Televisión Digital Terrestre se han 
identificado los requerimientos de equipamiento e infraestructura por parte de los 
concesionarios que realizarán el proceso de migración y se ha coordinado con el 
Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE), Corporación Financiera 
Nacional (CFN)  y el Japan Bank for International Cooperation  (BIC), para encontrar 
posibles fuentes de financiamiento nacional e internacional, esto último dentro del 
marco de cooperación internacional incluido en el memorando de entendimiento 
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suscrito con el gobierno de Japón como consecuencia de la fase de negociación previa a 
la adopción del estándar de televisión digital terrestre para el Ecuador. 
2.4 VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS POTENCIALES OFERENTES 
DEL SERVICIO EN EL ECUADOR RESPECTO A LA TRANSICIÓN HACIA 
LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 
 En este apartado se hace una descripción de los aspectos que, en consulta a los 
potenciales oferentes de la nueva tecnología, deben ser considerados en el momento de 
evaluar los avances del Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre en 
el Ecuador, así como conocer la visión desde el lado de la oferta sobre el apagón 
analógico y más aspectos conexos al proceso de transición. 
2.4.1 Encuesta a Operadores de Televisión Abierta 
 Para conocer la visión de los potenciales oferentes de la Televisión Digital 
Terrestre, se plantea ejecutar una investigación basada en la realización de una encuesta 
a informantes especializados, sean éstos, dueños de las estaciones de televisión, sus 
representantes legales o técnicos; todos ellos operadores de canales de televisión 
analógica que, según el Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre en 
el Ecuador, son potenciales oferentes de la nueva tecnología. Las preguntas que 
conforman la investigación tienen relación a cada uno de los aspectos principales 
contenidos en el Plan Maestro; son de carácter cerrado a fin de lograr su tabulación, 
procesamiento y posterior análisis y reflexión. 
   En primer término es preciso consultar sobre los criterios que tiene el canal de 
televisión respecto del proceso de transición a la televisión; para el efecto se han 
previsto cinco posibles respuestas que van desde el considerar como un proceso de alta 
importancia, por tanto fundamental, hasta uno de simple cambio tecnológico sin agregar 
valor para el ciudadano. Con el fin de evaluar el tiempo requerido de transición hacia la 
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nueva tecnología, es necesario conocer, desde el lado de la oferta del servicio, las partes 
de la cadena de valor que en la actualidad son de tecnología analógica y requieren ser 
digitalizados así como el tiempo que se estima se requerirá para el efecto.  
El conocimiento de los entrevistados sobre el Plan Maestro de Transición a la 
Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, haber participado en su elaboración así como 
conocer el cronograma de transición es imprescindible, puesto que al ser actores 
principales en el proceso y de cuya ejecutoria dependerá el tiempo que transcurra hasta 
completar el proceso de cambio a la televisión digital terrestre, su conocimiento y 
participación activa facilitará la transición a la nueva tecnología. 
De acuerdo al Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el 
Ecuador, el período de transmisión simultánea de señales analógica y digital es a partir 
de las autorizaciones temporales que se otorgan a los concesionarios actuales de 
televisión abierta que soliciten dicha autorización hasta el apagón analógico; según lo 
previsto en el Plan, máximo hasta el 31 de diciembre de 2018 para la tercera y última 
fase del proceso de apagón. La decisión de los potenciales oferentes respecto al tiempo 
que prevean para la transmisión simultánea será el resultado de sus respectivos planes 
de negocios, por lo que resulta importante conocer sus proyecciones respecto a este 
aspecto. Ahora bien, conociendo la situación actual de ejecución del Plan Maestro, 
sobre todo respecto a las autorizaciones temporales otorgadas y el tiempo que resta para 
llegar a las fechas previstas para el apagón analógico en las distintas fases del proceso, 
es necesario conocer la apreciación de los operadores respecto a que si en estas 
circunstancias se cumplirá con el cronograma previsto así como qué aspectos, de una 
lista sugerida, el Estado debe priorizar para asegurar que el proceso se complete en el 
tiempo previsto.  
  49
Para los potenciales operadores de televisión digital terrestre resulta fundamental 
conocer las condiciones que el Estado establezca para las concesiones definitivas de esta 
nueva tecnología, por lo que conviene investigar su conocimiento al respecto. En el Plan 
Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre se encuentra definida la 
obligatoriedad de los concesionarios de este nuevo servicio, de transmitir al menos una 
señal en alta definición; indudablemente esta exigencia les significa una importante 
inversión en equipamientos y en generación de contenidos, luego es menester investigar 
el criterio de estos actores al respecto. 
La planificación de la atribución del espectro radioeléctrico para este servicio, 
incluido su canalización, siendo una tarea que le corresponde al Estado a través de la 
entidad encargada de la regulación del sector, es preocupación para quienes en un futuro 
cercano lo usarán; de ahí la necesidad de conocer su pensamiento en relación a este 
aspecto así como sus recomendaciones para que se acelere la ejecución de las 
actividades previstas en el Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre 
en lo relativo al manejo del espectro y canalización requerida, coadyuvando a que se 
complete la transición dentro del tiempo inicialmente previsto. 
Respecto al cronograma previsto en el Plan Maestro de Transición a la 
Televisión Digital Terrestre para llegar al apagón analógico, conviene conocer el 
criterio de los potenciales oferentes del nuevo servicio, sobre todo en lo relativo al 
avance de las actividades previstas en dicho cronograma, desde la fecha de 
promulgación del Plan hasta la fecha de corte de esta investigación, así como su 
apreciación respecto al cumplimiento del apagón analógico en la fecha inicial prevista, 
31 de diciembre de 2018. La generación de contenidos constituye un pilar fundamental 
en los nuevos esquemas de negocios que trae consigo la Televisión Digital Terrestre; 
resulta de mucha expectativa para el país (oferentes del servicio, telespectadores, 
  50
sociedad en general) la introducción de esta nueva tecnología, sobre todo por la 
potencialidad que le daría al nuevo servicio hacer efectiva la interactividad que 
tecnológicamente es posible con el estándar escogido en el Ecuador. A la fecha 
conviene evaluar y por tanto conocer el pensamiento de parte de la oferta del servicio, 
respecto al cumplimiento de los objetivos que se plantearon en el Plan Maestro de 
Transición a la Televisión Digital Terrestre respecto a la generación de contenidos; 
evaluación que permitirá, de ser del caso, recomendar las acciones correctivas y de 
mejora que posibiliten la observancia de los objetivos planteados. 
En el Ecuador, al 31 de mayo de 2013 y según información recabada de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, existen 107 sistemas de televisión abierta 
analógica (11 nacionales, 40 regionales y 56 locales) que deberían migrar a la nueva 
tecnología; un aspecto decisivo para la transición es la inversión requerida, misma que 
en un buen porcentaje de casos resultará muy dificultosa asumirla sin recurrir a fuentes 
de financiamiento. En este sentido, el Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital 
Terrestre, prevé la participación del Estado en la consecución de posibles fuentes de 
financiamiento, cuyo origen data de los Memorandos de Entendimiento que suscribió el 
estado ecuatoriano con los gobiernos de Japón y Brasil, respectivamente. Es necesario 
investigar el conocimiento de los oferentes del nuevo servicio respecto a las posibles 
fuentes de financiamiento y las condiciones establecidas para el efecto; conviene 
también, de ser del caso, conocer de parte de estos actores las recomendaciones para 
maximizar el uso de estos recursos. 
Otro aspecto que impacta en el proceso de transición y que es considerado en la 
investigación, es el relacionado a la comercialización en el país, de equipos terminales 
con el sintonizador del estándar ISDB-T Internacional y de los equipos decodificadores 
como segunda alternativa para recibir el servicio. Las acciones de control que se puedan 
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implementar en el ingreso de estos aparatos, previstas en el Plan Maestro de Transición 
a la Televisión Digital Terrestre, requieren ser investigadas así como conocer las 
recomendaciones que pueden dar los potenciales oferentes del nuevo servicio respecto 
al apoyo que podría dar el estado para la importación de estos equipos. 
Dentro del Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre se ha 
definido como responsabilidad del Estado el establecimiento de mecanismos que 
aceleren la transición hacia la nueva tecnología; es por tanto, útil conocer la evaluación 
de la industria, potencial oferente del nuevo servicio, respecto a estos mecanismos así 
como su visión de los temas que a su criterio el Estado debería abordar con más énfasis 
y lograr acortar el tiempo de transición. Se requiere investigar adicionalmente el criterio 
de los operadores de televisión abierta analógica respecto al mayor obstáculo para 
alcanzar la transición dentro del tiempo previsto en el Plan así como sus 
recomendaciones. 
Con todos los elementos anteriores, es necesario conocer el criterio de los 
operadores respecto a la razonabilidad del tiempo previsto inicialmente por el Estado 
ecuatoriano para la transición hacia la Televisión Digital Terrestre. Si se estimara que a 
su entender no es razonable el tiempo previsto por el Estado, se investiga su opinión 
respecto al tiempo que consideran necesario y adecuado para completar la transición 
tecnológica. En virtud de las actividades efectuadas desde la promulgación del Plan 
hasta la fecha de corte de la investigación, y la visión de los potenciales oferentes del 
nuevo servicio respecto al Plan y en definitiva del proceso de transición tecnológica, se 
prepara el terreno para la investigación de campo, su posterior análisis y finalmente 
hacer una delineación de las perspectivas de la implementación de la Televisión Digital 
Terrestre en el Ecuador.  
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Producto de este análisis, se elaboró la encuesta  que se presenta en el ANEXO 
1, la cual se realizará a los informantes especializados, como se ha mencionado en este 




EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN PROCESOS SEGUIDOS HACIA 
LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 
3.1 INTRODUCCIÓN  
Los países de la Región, al igual que los del resto de Continentes, luego de las 
evaluaciones de los diferentes estándares existentes en el mercado y habiendo tomado la 
decisión del estándar que emplearán, han transitado hacia la implementación de la 
Televisión Digital Terrestre en sus respectivos territorios. En este capítulo, partiendo de 
repaso histórico de lo transitado hasta la definición de los diferentes estándares 
disponibles en el mercado mundial, se hace una descripción de los procesos seguidos en 
los diferentes países de la región y de aquellos referentes en el mundo, resaltando los 
aspectos más relevantes en cada caso y el estado en el que se encuentra la transición y 
su comparación con respecto al tiempo inicialmente previstos en sus planes de 
migración. 
 Los elementos que se describirán en este capítulo, sumado a la investigación de 
la visión de los potenciales operadores del nuevo servicio, proporcionarán elementos 
claros que permitirá abordar la perspectiva de la implementación de la Televisión 
Digital Terrestre en el Ecuador, sobre todo en lo referente al tiempo requerido de 
transición hacia la nueva tecnología. 
3.1.1 ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN 
PROCESOS SEGUIDOS HACIA LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 
Se inicia este apartado con una breve descripción de los hechos ocurridos hasta 
la definición de los diferentes estándares de Televisión Digital Terrestre, desde sus 
orígenes hasta la actualidad; luego se hace referencia de lo que ocurre en el entorno 
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mundial respecto a los hogares con conexión a la televisión digital. Posteriormente se 
describen los procesos de transición a la Televisión Digital Terrestre llevados a cabo en 
España y en los diferentes países de la región de América Latina. En cada caso se 
delinean los principales hitos por los que han pasado los distintos procesos hasta llegar a 
completar, en algunos casos, el apagón analógico; se hace énfasis en el tiempo que ha 
tomado a las distintos países para el completar el proceso de transición hacia la nueva 
tecnología. 
Según la compilación de información realizada por los editores del libro “La 
Televisión Digital Terrestre: Experiencias nacionales y diversidad en Europa, América 
y Asia”11,  Luis A. Albornoz y María Trinidad García Leiva, la carrera por la Televisión 
Digital Terrestre se inició a principios de la década de 1980 por Japón, en su propósito 
por mejorar la definición de su televisión analógica a través de la alta definición. Esto 
conllevó  a que Nippon Hoso Kyokai, más conocido por sus siglas NHK, el operador 
público de televisión, llegue a desarrollar un nuevo estándar, el MUSE o Hivision, con 
1035 líneas de definición.  
En el lado de América, EE.UU., dio un doble salto hacia adelante logrando 
vincular la alta definición con la televisión digital, así en 1991, la alianza, integrada por 
las principales redes, fabricantes de equipamiento electrónico, firmas de 
telecomunicaciones, laboratorios, etc.,  logró desarrollo del estándar de Televisión 
Digital Terrestre Advanced Television System Committee (ATSC), mismo que fue 
elegido como estándar para el mercado de televisión, en 1993, por la Comisión Federal 
de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Éste ha sido adoptado 
tempranamente por Canadá y Corea del Sur, países a los que les siguieron, la pasada 





China por su lado, gracias a esfuerzos investigativos efectuados por técnicos de 
las Universidades de Shanghai Jiao Tong y de Tsinghua, y por la Academia de Ciencia 
de la Radiodifusión, desarrolló su propio estándar de Televisión Digital Terrestre, 
conocido como estándar chino DMB-T/H (Digital Multimedia Broadcasting-
Terrestrial/Handheld). En 2006, la República Popular China, Hong Kong y Macao, 
adoptaron la norma. Otros países de la región de Oriente Medio como Irak, Líbano, 
Jordán y Siria se encuentran experimentando este estándar. 
En el Gráfico 10 se muestra situación de la Televisión Digital Terrestre en el 
mundo a la fecha de corte de la investigación.   
 
Gráfico 10. Situación de la Televisión Digital Terrestre en el mundo al 31 de mayo de 2013. 
Fuente: Tomado de http://www.televisiondigital.tv/tdt_latam_esp.htm 
Según Luis A. Albornoz y María Trinidad García Leiva, (Televisión Digital 
Terrestre, 2012): 
En 2009 la industria televisiva global, un mercado de 1.217,2 millones de 
hogares con al menos un aparato receptor (un 52,4% de éstos se encuentra en la región 
Asia-Pacífico), obtuvo ingresos estimados de 268.900 millones de euros (en 2010, 
fueron 289.200 millones), provenientes principalmente del mercado publicitario 
(121.900 millones de euros), las suscripciones a la televisión de pago (121.200 
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millones) y las subvenciones (25.700 millones). En este escenario, la suma de las 
regiones América del Norte y Europa representaron el 69% del total de los ingresos del 
sector.  
 
Tabla 5.        Hogares con TV digital, por región, 2006-2013 (millones de hogares con TV). 
Fuente:       Luis A. Albornoz y María Trinidad García Leiva, (Televisión Digital 
Terrestre, 2012) 
En la Tabla 5, se muestra la distribución de los hogares en el mundo que acceden 
a la televisión digital, contabilizando un total de 533,4 millones de hogares para el año 
2009, correspondiente al 43,8% de los hogares con acceso a televisión. De este grupo, 
América del Norte representa la región que lidera la penetración en la difusión de 
señales digitales con el 83,5% de sus hogares. 
3.2 PROCESO DE TRANSICIÓN SEGUIDO EN ESPAÑA 
El 3 de abril de 2010, se produjo un hito clave en la historia de la televisión en 
España, al finalizar las emisiones de televisión analógica terrestre, que venían 
prestándose desde el año 1956, y ser sustituidas por la televisión de tecnología digital. 
Esta transición ha sido de extrema importancia (pues la televisión es el principal medio 
de acceso a los servicios audiovisuales en España), sobre todo si consideramos que la 
cobertura de la TV analógica en España rondaba el 98,5% de la población y el 97,1% de 
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los hogares españoles recibían la televisión terrestre analógica, frente al 41% de la 
media europea. 
De acuerdo al documento elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio de España12, entre los factores que muestran la dificultad del proceso de 
transición a la Televisión Digital Terrestre en España, se destacan los siguientes: 
Complejidad del panorama audiovisual previo, además de los 6 canales analógicos 
nacionales existían canales autonómicos y un número elevado de canales locales; la 
propiedad de los centros emisores de televisión analógica era heterogénea; la compleja 
orografía de España , casi el 50% del territorio es montañoso; elevado porcentaje de 
población rural y dispersa. Toda esta situación ha conllevado que el costo del despliegue 
de infraestructuras de telecomunicaciones necesarias para cubrir la mayoría de la 
población sea de los más elevados de Europa. Sin embargo, se destaca que a pesar de 
los costos, el proceso ha implicado la mejor calidad, mayor cantidad de canales (de 6 a 
30) y nuevos servicios. 
En la Tabla 6 se muestra los tiempos que han empleado algunos de los países de 
Europa, para completar la transición hacia la Televisión Digital Terrestre. En lo que 
respecta a España, el apagón analógico se adelantó dos años respecto al tiempo 
establecido por la Comisión Europea. 
 
Tabla 6. Apagones Analógicos en Europa. 





3.2.1 Proceso de Transición 
 Para el proceso, se estableció la necesidad de desarrollar normativa e 
implementar un Plan Técnico de despliegue. 
a) Normativas aprobadas 
 Según el documento elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio de España, la primera normativa data de octubre de 1998, cuando se definió 
un primer Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre basado en un 
modelo de televisión de pago que preveía el cese de la televisión analógica para el año 
2012.  
 
Gráfico 11. Principales normativas asociadas a la Televisión Digital Terrestre en España. 
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. 
Tras la quiebra de la plataforma de pago desarrollada (Quiero TV), el mercado de la 
TDT experimentó cinco años de estancamiento e indefinición, de ahí que a finales del 
año 2004 se impulsó el proceso de transición con decisiones en los diferentes niveles, 
así para el proceso fue necesario aprobar: 3 Leyes, 6 Decretos Reales, 3 Acuerdos de 
Consejos de Ministros, 9 Órdenes Ministeriales y más de 200 resoluciones. En el 
Gráfico 11 se indica las principales normas asociadas al proceso. 
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b) Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre 
 El Plan Nacional de Transición estableció que los Operadores de televisión 
analógica debían progresivamente ir cesando sus emisiones analógicas por áreas 
técnicas, en las condiciones que se defina con la respectiva Administración; el objetivo 
principal del Plan era concluir con las emisiones analógicas antes del 3 de abril de 2010, 
incorporando progresivamente a la población y manteniendo las coberturas de la 
televisión analógica. Formó parte integral de este Plan el Proyecto Piloto Soria de TDT, 
cuyo objetivo era el cese de las emisiones analógicas como máximo el 23 de julio de 
2008; también el Plan contiene un total de 90 proyectos de transición en los que se 
dividió el Estado, estableciendo en cada uno de ellos la fecha límite para el cese de las 
transmisiones analógicas. En concreto, el Plan constó de tres fases para la transición, 
como se puede observar en el Gráfico 12, precedidas del Plan Piloto en la provincia de 
Soria. Durante las fases I y II, se incorporaron a la tecnología digital más de 15 millones 
de personas en 3.490 municipios.  
En la fase I se estableció como objetivo que el apagón analógico se complete 
antes del 30 de junio de 2009, abarcó 32 proyectos de transición y un 13,6% de 
población. La fase II incluyó 25 proyectos de transición y un total del 32,4% de 
población acumulada. Durante la tercera fase del Plan se adhirieron más de 31 millones 
de personas de 4.172 municipios e incluyó 33 proyectos de transición así como el cese 
de emisiones analógicas antes del 3 de abril de 2010 en el 100% de la población 
española. La transición conllevó la venta de más de 32 millones de receptores.    
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Gráfico 12. Fases del apagón analógico en España. 
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. 
3.2.2 Proceso de Transición en América Latina 
Los países de  América Latina como parte inicial del proceso de transición hacia 
la Televisión Digital Terrestre, realizaron varias pruebas de transmisiones en los 
diferentes estándares; al finalizar estas pruebas en base a los resultados obtenidos 
decidieron adoptar uno de los estándares disponibles en el mercado. Brasil fue el 
primero en este proceso, adoptó el estándar japonés ISDB-T (Integrated Services Digital 
Broadcasting - Terrestrial ), al mismo que realizó mejoras principalmente en la parte de 
transmisión, dando lugar al estándar ISDB-T Internacional, más conocido como el 
estándar japonés brasileño. Más tarde el resto de países iniciaron sendos procesos, 
adoptando el estándar ISDB-T Internacional a excepción de Colombia que adoptó el 
estándar DVB-T. 
3.2.2.1 Brasil 
En 1999,  ANATEL con cooperación de la Fundación CPqD (Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunica¢ðes) dio inicio al proceso de validación 
técnica y económica para la toma de decisión en lo referente al estándar de transmisión 
de Televisión Digital Terrestre a ser aplicado en Brasil, el 27 de noviembre de 2003 fue 
fundado el comité SBTVD responsable por los estudios que definirían el estándar a ser 
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adoptado en el país. Después de los estudios realizados en conjunto con varias 
universidades y emisoras de televisión el sistema fue presentado el día 23 de noviembre 
de 2006. La Televisión Digital Terrestre en Brasil con el estándar ISDB-Tb fue 
implementado desde el año 2006, la primera transmisión de Televisión Digital Terrestre 
tuvo lugar el 2 de diciembre de 2007, en la ciudad de São Paulo. A partir de mayo de 
2008, el país inició una campaña para popularizar la Televisión Digital Terrestre, para 
esta fecha varias ciudades en 4 de las 5 regiones de Brasil ya disponían de canales que 
transmitían la señal de televisión digital.  Los precios iniciales de los decodificadores y 
televisores que incluían un decodificador para ISDB-Tb tenían un costo relativamente 
alto; desde el 2009 el gobierno hizo una amplia divulgación sobre lo que era la 
Televisión Digital Terrestre y sus beneficios, acuerdos para que los fabricantes reduzcan 
sus precios; a partir de esta medida las ventas de receptores de Televisión Digital 
Terrestre aumentaron considerablemente ,logrando la presencia de  la TDT a mayo 
2013, según se presenta en el Gráfico 13.  
 
Gráfico 13.    Situación de la Televisión Digital Terrestre en Brasil. Al 31 de mayo de 2013. 
Fuente:  Tomado de www.tvglobodigital.com 
Brasil tiene planificado el apagón analógico para el año 2016 con una fase de 
transmisión simultánea de señales analógica y digital de 8 años. En recientes noticias de 
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prensa, el gobierno ha anunciado la posibilidad de aplazar el apagón analógico, sin 
definir la nueva fecha, pero presentado el cronograma que se observa en el Gráfico 14.  
 
Gráfico 14. Proceso de transición hacia la Televisión Digital Terrestre en Brasil. 
Fuente:  Tomado de Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil, 
ANATEL13 
 Un estudio realizado por la empresa CVA Solutions14 muestra que en los últimos 
3 años, el 69% de los consumidores de Brasil han cambiado el televisor de sus casas, 
este cambio tiene mucho que ver con los eventos deportivos que tendrán lugar en el año 
2014; de acuerdo con este estudio, el número de hogares que tienen un televisor de 
pantalla plana pasó del 28.9% al 79.2%, en cambio los televisores con tecnología de 
tubo cayeron del 71.2% para el 20.8%. El 34% de los brasileños ya aprovechan la 
recepción de One-Seg para televisión digital en dispositivos móviles ya sea en servicios 
de transporte público, privado o dispositivos móviles como smartphones, laptops y 
otros. En Brasil debido a la campaña realizada por el gobierno de informar a la 
ciudadanía en general sobre la transición tecnológica, el apoyo que han tenido los 
concesionarios de televisión para equiparse de equipos de transmisiones de señales de 
TDT,  la amplia gama de equipos receptores en el mercado y la influencia que se tiene 








afrontar el apagón analógico en el año 2016 y de ser del caso en la nueva fecha aún no 
definida por el gobierno. 
3.2.2.2 Argentina 
En 1998, Argentina inicialmente eligió el estándar ATSC, pero no realizó 
transmisiones regulares en ese estándar; en el 2007 la Secretaría de Telecomunicaciones 
estableció los criterios que utilizará Argentina para elegir un nuevo estándar dando 
como resultado crear el SATVD o Sistema Argentino de Televisión Digital, que llegó a 
ser implementado en el año 2009; el sistema SATVD está basado en el estándar japonés 
ISDB-T incluyendo las mejoras introducidas por Brasil en el ISDB-Tb. Este país ha 
tomado una posición de vanguardia en la implementación de la Televisión Digital 
Terrestre, a casi seis años para el apagón analógico; la plataforma argentina de 
Televisión Digital Terrestre cuenta con alrededor de 27 señales, entre privadas y 
públicas. Después de un largo tiempo con un avance prácticamente nulo, el actual 
gobierno ha emprendido un trabajo decidido por el desarrollo de la nueva tecnología.  
 
Gráfico 15.     Situación de la Televisión Digital Terrestre en Argentina, al 31 de mayo de 2013. 




En el 2012, el gobierno de Argentina distribuyó 1,18 millones de 
decodificadores para Televisión Digital Terrestre en virtud de un plan para impulsar la 
conectividad en el país, entre los segmentos de menores ingresos. Las zonas 
mayormente pobladas de Argentina ya disfrutan de señales de Televisión Digital 
Terrestre públicas y privadas, la siguiente fase de implementación pretende extender la 
variedad de programación en señal digital hacia las zonas del sur de este país y a mayo 
2013 tenía presencia en las áreas que se presentan en el Gráfico 15. 
3.2.2.3 Colombia 
Según información proporcionada por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones de la República de Colombia16, el marco general de la Televisión 
Digital Terrestre en ese país puede resumirse a partir de las definiciones regulatorias 
existentes en la materia que provienen principalmente de los pronunciamientos de la 
Comisión Nacional de Televisión, CNTV, hoy en liquidación. Particularmente, el 22 de 
diciembre de 2010, se publicó el Acuerdo 08 de la CNTV, por el cual se adoptó para 
Colombia el estándar de Televisión Digital Terrestre DVB-T y se establecieron las 
condiciones generales para su implementación.  Sin embargo, un año después, mediante 
el Acuerdo CNTV 046 del 20 de diciembre de 2011 se modificó el Acuerdo 08 de 2010, 
actualizando el estándar de DVB-T a DVB-T2, debido a que Colombia dio un paso 
adelante al definir que se debía utilizar el sistema de compresión MPEG4 que resultaba 
el más avanzado para la época. Así mismo se estableció que el período máximo de 
transición del sistema de TV analógico al de TV Digital es de 10 años, lo cual implica 
que el apagón analógico se dará a más tardar en el año 2019 y un período de simultcast 
de 3 años. Posteriormente, en el año 2012 la CNTV expide el Acuerdo CNTV No. 02 de 





digital terrestre, establece el marco general del despliegue de la Televisión Digital 
Terrestre en el país y determina que las características técnicas quedarán establecidas en 
el Acuerdo Técnico que expida la Comisión Nacional de Televisión. Con la expedición 
de la Ley 1507 de 2012, se le otorgan a la CRC facultades para regular sobre las redes y 
mercados de televisión, las cuales claramente estaban excluidas de las competencias de 
la CRC antes de la entrada en vigencia de la mencionada Ley. 
En el Gráfico 16, se presenta la línea de tiempo de la regulación de la TDT en 
Colombia. 
 
Gráfico 16. Líneas de tiempo de la regulación de la TDT en Colombia. 
Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones de la República de Colombia. 
Según el Informe Sectorial de Televisión 2011 publicado por la antigua CNTV, 
los canales nacionales privados RCN y CARACOL iniciaron operaciones en diciembre 
de 2010 con dos estaciones de TDT bajo el estándar DVB-T: Calatrava (cubre Bogotá, 
Soacha, Chía, Cajicá, Facatativá, Madrid, Funza, Mosquera) y Estación La Palma 
(cubre Medellín, Copacabana Envigado y Bello). Por otra parte, en 2011 se asignó a 
RTVC la cifra de $52.320,8 millones para trece estaciones de TDT (Manjuí, Calatrava, 
Sur de Bogotá, Cerro Kennedy, Nogales, Padre Amaya, Bello, Itagüí, La Azalea, Cristo 
Rey, Terrón Colorado, La Popa, Lebrija), y en cada estación se incluirá el canal regional 
respectivo. A septiembre de 2012, ya iniciaron las emisiones por parte de los canales 
privados en DVB-T2 en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. El Canal Caracol tiene 
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cuatro (4) señales TDT denominadas CARACOL TV HD, CARACOL HD, CARACOL 
TV HD (PROGRAMA 008) Y CARACOL HD 2 ( PROGRAMA 009). 
El Canal RCN, por su parte, tiene dos señales TDT multiplexadas, denominadas: 
RCN HD y RCN SD 1 que se transmiten por el canal 15 UHF. En cuanto a RTVC, está 
adelantando el proceso de contratación para brindar cobertura en el estándar DVB-T2 a 
una población colombiana aproximada del 50%. RTVC espera que se empiecen 
emisiones en el formato DVB-T2 durante el segundo semestre de 2013. Las ciudades 
principales incluidas en esta primera fase son: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, 
Cartagena y Bucaramanga. Inicialmente RTVC radiodifundirá en formato DVB-T2 los 
tres (3) canales públicos nacionales y se está estudiando incluir posteriormente nuevos 
servicios tanto en SD como en HD. En el mapa que se presenta en el Gráfico 17, se 
ilustran las estaciones operativas de TDT a nivel nacional, según los reportes de los 
canales consignados. 
 
Gráfico 17. Estaciones operativas de Televisión Digital Terrestre en Colombia 
Fuente: http://www.tdt.com.co 
3.2.2.4 Perú 
 Para la implementación de la Televisión Digital Terrestre, Perú plantea zonificar 
el país en territorios e ir siguiendo un cronograma para cubrir con señales de televisión 
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digital cada zona, hasta completarlas e iniciar el apagón analógico en el año 2024. Los 
concesionarios de frecuencias de televisión pueden elegir entre dos modalidades de 
transición, la primera si desean transmitir por un período las señales analógicas y 
digitales o si prefieren una transición directa.  
 
Gráfico No. 18  Fases de la transición hacia la Televisión Digital Terrestre en Perú 
Fuente:  Plan Maestro de implementación de Televisión Digital Terrestre en el 
Perú 
El plan maestro de implementación de Televisión Digital Terrestre para Perú 
especifica un despliegue de señales digitales relativamente bajo hasta el 2014, sólo se 
especifica que se tendrán señales digitales en Lima y Callao; además, para el término 
del año 2014, Perú plantea que más del 50% de los canales digitales deben transmitir su 
programación en alta definición. En el Gráfico 18, se presentan las fases contempladas 
en el Plan de Transición a la TDT en Perú. 
 En el Gráfico 19  se muestran los canales que ya están transmitiendo su 
programación en HD, estos canales pertenecen al territorio, conforme al Plan Maestro 
de Implementación de Televisión Digital Terrestre en Perú. 
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Gráfico 19. Canales que transmiten Televisión Digital Terrestre HD en Perú 
Fuente:      Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú 
3.2.2.5 Chile 
 Chile inició el procedimiento de la definición del estándar en el año 2007. El 
cambio a la Televisión Digital Terrestre sería dentro de ese año o en 2008. La estación 
TVN (Televisión Nacional) había realizado pruebas previas sólo en la norma ATSC 
durante el año 1999; el Canal 13 se encuentra transmitiendo en fase de pruebas en los 
tres formatos (ATSC, DVB-T e ISDB-T) sólo para Santiago de Chile.  
 
Gráfico 20. Canales que transmiten Televisión Digital Terrestre en Chile 
Fuente: http://comunicacioneselectronicas.com/CAI2011/Barbieri.pdf 
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Posteriormente, el 14 de septiembre de 2009, Chile adoptó el estándar de 
televisión Digital ISDB-Tb; se tiene previsto que el apagón analógico sea para el año 
2017.  Chile tiene 8 canales experimentales para transmisiones de Televisión Digital 
Terrestre, como se muestra en el Gráfico 20. 
Debido al creciente uso de parte de la población chilena de sistemas de cable o 
satelital con tecnología digital, inicialmente se preveía que la penetración de la 
Televisión Digital Terrestre no iba a tener un impacto significativo para la población, 
situación que ha cambiado debido fundamentalmente a la gratuidad del servicio. 
Paralelamente, las empresas de Chile han desarrollado varios modelos de 




Gráfico 21. Cobertura de la Televisión Digital Terrestre en Chile 
Fuente: http://comunicacioneselectronicas.com/CAI2011/Barbieri.pdf 
En relación a la interactividad, ésta no ha sido impulsada de manera decidida, lo 
cual no ha permitido un mayor desarrollo del servicio; los decodificadores disponibles 
en el mercado chileno en gran parte no integran el middleware Ginga, situación que no 
ayuda al desarrollo del servicio pues el no explotar la interactividad. Chile ya dispone 
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de señales comerciales de Televisión Digital Terrestre que relativamente cubren la zona 
central del país, como se puede observar en el Gráfico 21, la nación se ha enfocado en 
disponer en el mercado de receptores compatibles con el estándar ISDB-Tb, pero aún no 
dispone de variedad de programación asequible para la población en general a 
comparación de otros países como Argentina y Brasil. 
3.2.2.6  Venezuela 
 Durante el tercer trimestre del año 2007, la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones, CONATEL dio comienzo a las pruebas bajo el estándar europeo 
DVB-T en algunas zonas del área metropolitana de Caracas, aprovechando la Copa 
América 2007. Posteriormente se probaron los estándares japonés ISDB-T y 
estadounidense ATSC. El 6 de octubre de 2009, Venezuela adopta oficialmente ISDB-
Tb como su estándar de Televisión Digital Terrestre. 
Tras la suscripción de un convenio marco y un memorándum de entendimiento 
para la “revolución de los contenidos de la televisión venezolana”, Venezuela espera 
intercambiar experiencias surgidas por la aplicación del sistema adoptado con 
Argentina, país con el que desarrolla proyectos de Televisión Digital Terrestre. En el 
Gráfico 22 se presentan los canales que transmiten señales digitales en Venezuela. 
 
Gráfico 22. Canales que transmiten en formato digital en Venezuela 
Fuente:  http://www.tdavenezuela.gob.ve/node/6 
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Durante la  Fase I del despliegue de la Televisión Digital Terrestre se realizó la 
instalación de 13 sistemas de transmisión en la ciudades de: Caracas, Valencia, 
Maracay, Guarenas - Guatire, Valles del Tuy, San Cristóbal, Maracaibo, Barquisimeto, 
La Guaira, Maturín, Puerto La Cruz-Barcelona, Barinas y Puerto Ordaz. 
 
Gráfico 23. Cobertura de Televisión Digital Terrestre en Venezuela. 
Fuente: http://www.tdavenezuela.gob.ve/node/6 
Con el fin de impulsar el cambio tecnológico y acortar el tiempo de transición, el 
gobierno de Venezuela ha distribuido varios modelos de decodificadores en varios 
sectores del país; el gobierno además ha colaborado con políticas que han dado 
facilidades a los concesionarios para realizar la transición tecnológica y poder realizar 
en apagón analógico el 1 de Enero de 2020. A mayo 2013, la cobertura de la TDT en 
Venezuela se presenta en el Gráfico 23. 
3.2.2.7  Bolivia 
 En Bolivia, durante un seminario sobre Televisión Digital Terrestre desarrollado 
a mediados del año 2009, se informó que el estándar japonés-brasileño era el más 
indicado para el país. Luego en mayo de 2010, se realizaron pruebas técnicas de la 
Televisión Digital Terrestre, mismo que estuvo a cargo de una Comisión Técnica 
Interinstitucional a la cabeza del Viceministerio de Telecomunicaciones, conformada 
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por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y 
Transportes, la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV, la Universidad Mayor de San 
Andrés y la Universidad Católica San Pablo. 
El 5 de julio de 2010, el canciller boliviano hizo el anuncio oficial de la 
adopción del sistema ISDB-Tb para Bolivia. Posteriormente, el 20 de julio de 2010, se 
firmó un Memorando para la implementación de la Televisión Digital Terrestre en el 
Estado Plurinacional de Bolivia, con el estándar ISDB-T, dicho memorando se firmó 
entre Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia y el Ministerio de 
Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón.  
El 16 de marzo de 2011, se promulgó el Decreto Supremo No 0819 en el cual se 
adopta el estándar ISDB-T con codificación H.264, MPEG-4 con las mejoras 
tecnológicas que hubiere al momento de su implementación, como sistema para 
transmisión y recepción de Televisión Digital Terrestre en el Estado Plurinacional de 
Bolivia. Desde el mes de junio de 2011 el canal estatal Bolivia TV inició transmisiones 
experimentales de Televisión Digital Terrestre en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.  
Bolivia, según información recabada de internet 17 , dio inicio a la 
implementación de la Televisión Digital Terrestre desde el año 2012; a partir de la 
publicación del Decreto N° 1.148/2009, se informó que el apagón analógico debería 
suceder, aproximadamente, para el año 2020. Bolivia no dispone de un Plan Maestro de 
implementación TDT definido como varios de los países de la región. Se estima que las 
transmisiones oficiales de Televisión Digital Terrestre comiencen en el segundo 





 Paraguay adoptó el sistema japonés-brasileño el 1 de junio de 2010 a través del 
Decreto 4.483, firmado por el Presidente Fernando Lugo, en el que se dispone la 
adopción oficial del sistema ISDB-T para la Televisión Digital Terrestre en el país. 
Además señala que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) realice los 
análisis de las cuestiones técnicas regulatorias que posibiliten la implementación. Se 
espera una implementación formal hacia 2015. 
El gobierno de Japón suministró a la TV Pública Paraguay, equipamientos de 
alta calidad y tecnología de punta para la transmisión digital. Expertos de la empresa 
japonesa NEC y otros profesionales se encuentran  terminando los detalles para que el 
espacio físico y el aspecto técnico se adecuen a las necesidades de la TV Pública. 
Actualmente, el canal estatal está realizando transmisiones de prueba y tiene previsto 
incluir programación original en diciembre de 2013. Sin embargo, contrariamente a 
otros países de la región, Paraguay aún no cuenta con penetración de la Televisión 
Digital Terrestre en la población. De acuerdo al Plan Nacional de Telecomunicaciones 
2011-2015, el objetivo de Conatel es que la penetración de la Televisión Digital 
Terrestre llegue al 50% en 2015 y que esa tecnología esté presente en al menos 200 
municipios. Los canales privados de TV abierta de Paraguay son: Canal 13, Canal 9 
(SNT), Red Guaraní, Paravisión y Telefuturo. 
Paraguay está interesado en la experiencia que llevó a Argentina a cubrir 
alrededor del 70% de su población con ondas de radio que transmiten más de una 
docena de canales digitales gratuitos. Para ello es necesaria la compra de un 
decodificador digital y en algunos casos de una antena exterior para poder recibir las 
transmisiones, el Estado Argentino ha entregado cerca de un millón de decodificadores 
sin costo para sectores de bajos recursos. Según establece el Plan Nacional de 
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Telecomunicaciones de Paraguay18, el apagón analógico se realizará en ese país en 
2022. Asimismo, se espera que la Televisión Digital Terrestre llegue al 50% de la 
población en 2015. Con el fin de facilitar la introducción de la nueva tecnología, el 
gobierno tiene una propuesta de crédito blando19 de parte de Japón para la televisión 
pública, por un monto entre USD 20 millones y USD 70 millones.  
3.2.2.9 Uruguay 
 Uruguay adoptó el 27 de Diciembre del 2010 de manera oficial la norma ISDB-
Tb. En Montevideo el 9 de agosto de 2012 las transmisiones piloto de Televisión Digital 
Terrestre marcaron un hito en la historia de la televisión en Uruguay, un país donde los 
canales tradicionales en abierto apenas cubrían un 20% del territorio. Uruguay, un país 
de apenas 176.000 kilómetros cuadrados y cuyo mayor accidente geográfico no supera 
los 400 metros de altitud, tiene un problema histórico con la cobertura de las señales de 
televisión abierta. Sólo el canal estatal, TNU, cubre una mayor porción de territorio, 
gracias a su red de repetidoras. Es por esto que se espera que la Televisión Digital 
Terrestre pueda suplir las deficiencias en la transmisión de la televisión analógica. 
Esta escasa propagación de las señales de televisión abierta ha conllevado que en 
este país haya un alto impacto de la televisión para abonados ya sea por cable o satelital, 
como único mecanismo para poder acceder a los medios nacionales de televisión. En 
Uruguay se presenta una baja demanda de licitación de frecuencias para Televisión 
Digital Terrestre, puesto que los sistemas de televisión no encuentran atractivo el 
modelo de negocio que ofrece la Televisión Digital Terrestre debido a la baja 
penetración de la televisión analógica y los problemas de transmisión que presenta el 





adquisición de pliegos para licitaciones de frecuencias para transmitir Televisión Digital 
Terrestre. 
Una vez descritos los pasos seguidos internacionalmente, en especial por los 
países de la región y de España, para completar los procesos de transición hacia la 
Televisión Digital Terrestre  y considerando la opinión de actores fundamentales en el 
proceso de transición a seguir en el Ecuador, se marca el camino para llegar a establecer 
la perspectiva de la Televisión Digital Terrestre en el país, mismo que se aborda en el 
siguiente capítulo de la investigación.  
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CAPÍTULO 4 
PERSPECTIVAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL 
TERRESTRE EN EL ECUADOR. 
4.1 INTRODUCCIÓN 
La evaluación del Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre  
en el Ecuador, la experiencia internacional en procesos similares realizados en 
diferentes países en la Región y otros Continentes y la opinión de los potenciales 
oferentes de la nueva tecnología, enmarcan el análisis de la perspectiva de la 
implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador. En este contexto, la 
estimación del tiempo de transición hacia la nueva tecnología en materia de televisión 
abierta en el país, será observada a partir de estos tres aspectos investigados 
previamente. 
 La evaluación de las diferentes acciones efectuadas desde la promulgación del 
Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador hasta la 
fecha de corte de la investigación, esto es 31 de mayo de 2013, posibilita una primera 
exploración de la estimación del tiempo de transición hacia la nueva tecnología en el 
país. La comparación del tiempo promedio de transición, tomado en los diferentes 
países analizados, con el estimado en el Plan Maestro de Transición a la Televisión 
Digital Terrestre en el Ecuador, ofrece una segunda arista de observación. Finalmente, 
la opinión de los potenciales oferentes de la nueva tecnología en el país, basada en una 
encuesta de investigación realizada por el autor, permite una tercera línea de análisis del 
tiempo estimado por el Estado Ecuatoriano para el proceso de transición. Con los tres 
elementos, se concluye sobre la razonabilidad de la estimación efectuada por el Estado. 
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4.2 TIEMPO ESTIMADO PARA LA TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN 
DIGITAL TERRESTRE EN EL ECUADOR 
4.2.1 Perspectiva desde la Evaluación del Plan Maestro 
Si bien el cronograma de transición, establecido en el Plan Maestro de 
Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, es de carácter general, de la 
evaluación efectuada a este instrumento se llega a determinar que, desde la fecha de 
adopción del estándar ISDBT internacional, la promulgación del Plan, hasta el plazo de 
corte del estudio, varias actividades fundamentales dentro del proceso debían estar ya 
definidas. Las exigencias para el ingreso de los televisores con el estándar ISDBT 
internacional al país, aún no han sido concretadas. 
 
Gráfico 24. Bandas que se destinarían a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador 
Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del 
Ecuador 
Respecto a la planificación del Espectro Radioeléctrico para la Televisión 
Digital Terrestre, se debe tomar las decisiones regulatorias que posibiliten llegar con el 
apagón analógico dentro del tiempo previsto. Para ello es necesario considerar la 
situación actual; esto es, que la Norma de Televisión vigente reserva los canales 19 y 20 
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para la transición a la Televisión Digital, los canales 48 y 49 están reservados para el 
Estado Ecuatoriano en todo el territorio nacional, los canales del 14 al 20 se hallan 
atribuidos para Televisión Analógica pero la banda de frecuencias está siendo utilizada 
para servicios de telecomunicaciones, actualmente en los canales del 21 al 49 no existe 
disponibilidad de canales principales por lo que para la Televisión Digital Terrestre 
estarían los canales adyacentes. Los canales 2 al 6 y del 7 al 13 no se destinarían para 
Televisión Digital Terrestre. De acuerdo a la información del Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 20 , las bandas que se han 
identificado para la Televisión Digital Terrestre se muestran en el Gráfico 24. 
El CONATEL como la Autoridad de Telecomunicaciones en el Ecuador, en 
cumplimiento a las disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación vigente, deberá 
emitir las normas y tomar las acciones necesarias en aquellas zonas que sean de interés 
del Estado (por ejemplo zonas fronterizas y de bajos recursos), compromisos de 
programación (educativo, de salud, etc.) en determinados horarios y definidas por el 
Estado, exigencias de tener en funcionamiento dentro de los 6 MHz al menos un canal 
en alta definición, entre otras.  
En la actualidad el Comité para la Implementación de la Televisión Digital 
Terrestre en el Ecuador está trabajando en la formulación de una propuesta para la 
aplicación de los códigos EWBS (alertas de emergencia) conjuntamente con la 
Secretaria de Gestión de Riesgos, Entidad que liderará la operación de los mismos; esta 
propuesta fue presentada por Ecuador en el Foro de Televisión Digital Terrestre 
realizado en Uruguay a finales del mes de mayo de 2013, sin que haya aún una decisión 
regional armonizada al respecto.  Por otro lado, habiéndose efectivizado las 





Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador en las pruebas y 
mediciones de señales de Televisión Digital Terrestre que viene realizando la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, tal como en su oportunidad definió dicho 
Comité. 
La emisión de la Norma Técnica para Televisión Digital Terrestre, programada 
realizar por el Comité hasta mayo de 2013, aún es una tarea pendiente que debe ser 
aprobada por CONATEL. La estandarización regional e implementación de sistemas de 
interactividad GINGA, habiendo sido propuesto en el seno del Foro de Televisión 
Digital Terrestre aún no ha sido aprobado en esa instancia. El Plan de Capacitación en 
Televisión Digital Terrestre propuesto por el Comité para la Implementación de la 
Televisión Digital Terrestre en el Ecuador requiere ser impulsado y ejecutado, pues al 
momento está atrasado respecto a la programación prevista, pues se esperaba ejecutarlo 
entre julio de 2012 y julio de 2013. 
Como resultado de las rondas de negociación, previas a la adopción del estándar 
de Televisión Digital Terrestre para el Ecuador, con los gobiernos de Japón y Brasil 
como parte de los Acuerdos logrados se incluyó la transferencia de conocimientos sobre 
todo en el área de generación de contenidos. Este importante logro aún no ha sido 
ejecutado en la práctica; se espera que en los próximos meses se realicen las 
capacitaciones incluidas en los Acuerdos. Otro reto que el Comité para la 
Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador debe enfrentar en estos 
meses está el referido a la consecución del Plan de Capacidades 2013 propuesto por esa 
instancia, así como del concurso de laboratorios de aplicaciones interactivas e impulso a 
la generación de contenidos interactivos en el país. 
En lo que respecta a la consecución de fuentes de financiamiento dirigido a los 
Operadores de Televisión, potenciales oferentes de la Televisión Digital Terrestre, si 
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bien es un aspecto contemplado en el Acuerdo alcanzado con el gobierno de Japón, los 
mecanismos de acceso al mismo aún no están definidos, es decir experimentan un atraso 
respecto al plan elaborado  por el Comité para la Implementación de la Televisión 
Digital Terrestre en el Ecuador que esperaba ejecutar esta actividad entre septiembre de 
2012 a julio de 2013.  Este aspecto resulta fundamental dentro del proceso, sobre todo 
para los Operadores de Televisión, como más adelante se analizará, constituyendo uno 
de los puntales para lograr el apagón analógico en el tiempo estimado por el Estado 
Ecuatoriano. 
 Con el fin de lograr que los sectores menos favorecidos de la población puedan 
acceder a la nueva tecnología, como parte del Acuerdo con el gobierno de Japón se 
logró la donación de 40.000 decodificadores básicos; la distribución de estos artefactos 
está a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 
Sin embargo es necesario que el Comité para la Implementación de la Televisión Digital 
Terrestre en el Ecuador presente al CONATEL, una propuesta de atención a los sectores 
de población de bajos recursos sea por la vía de los subsidios o por la de exoneración de 
cargas tributarias a la importación de decodificadores u otro mecanismo que produzca el 
efecto esperado. Considerando todos los aspectos antes citados, el Comité para la 
Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador debe elaborar la 
propuesta de planificación del Apagón Analógico y post Apagón Analógico, teniendo 
presente que de acuerdo al Plan Maestro de la Implementación de la Televisión Digital 
Terrestre en el Ecuador se han definido apagones progresivos divididos en tres fases. 
Esta planificación le permitirá al Estado realizar un seguimiento más cercano de los 
distintos hitos a cumplir durante el proceso de transición hacia la nueva tecnología para 
de manera oportuna tomar los correctivos que busquen corregir las desviaciones que 
puedan presentarse.   
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4.2.2 Perspectiva desde la Experiencia Internacional en Procesos Similares  
De acuerdo al análisis efectuado en el capítulo 3, los diferentes países de mundo, entre 
ellos la mayoría de los de la Región de América Latina, han definido el estándar que 
utilizarán para la Televisión Digital Terrestre. Muchos de estos países se hallan en pleno 
proceso de transición hacia la nueva tecnología y algunos ya han concluido con el 
mismo. La experiencia de los distintos países en relación al tiempo planificado para 
llegar al Apagón Analógico constituye un insumo para el análisis sobre la razonabilidad 
del tiempo para llegar a la distribución equitativa de frecuencias de Televisión Digital 
Terrestre entre los sectores público, privado y comunitario, tomando como punto de 
partida la situación actual de la Televisión en el país, las asignaciones temporales y a los 
potenciales interesados de este servicio.    
Otro aspecto que requiere ser abordado y resuelto por el CONATEL es el 
relacionado con las condiciones bajo las cuales se darán las concesiones definitivas para 
Televisión Digital Terrestre; entre ellas los costos de concesión, obligaciones de 
cobertura estimado por el Estado para completar la transición en el país.  De la 
información recopilada sobre los procesos de transición en los países que fueron motivo 
de análisis en el capítulo anterior, en el cuadro siguiente se presentan un comparativo de 
las fechas de adopción del estándar así como el tiempo que se definió para la transición. 
 
Tabla 7. Duración del proceso de transición en varios países del mundo y la Región de 
América Latina. 
Fuente: Elaboración propia 
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De la información constante en la Tabla 7 se colige que en los países analizados 
el tiempo promedio de transición es de 9 años 4 meses. De los países que han concluido 
con la transición, en España este proceso se realizó más rápidamente, esto es 4 años, 
Reino Unido demoró 14 años en completar el salto tecnológico; los otros países lo 
hicieron entre 6 y 8 años. Al momento ninguno de los países de la Región ha 
completado el apagón analógico, según la información de la Tabla 7. 
4.2.3 Perspectiva desde los Potenciales Oferentes de la Nueva Tecnología 
Entre los eslabones más importantes dentro de la Cadena de Valor de la 
Televisión Digital Terrestre están los correspondientes a la Programación y Distribución 
de la señal digital, de ahí que lograr con éxito el proceso de transición en el tiempo 
estimado por el Estado Ecuatoriano pasa también por conseguir que quienes se hallan 
inmersos en estos eslabones de la Cadena de Valor apoyen el proceso, realizando las 
inversiones necesarias para el despliegue de la nueva tecnología. En el país existen 11 
Operadores de Televisión Abierta con alcance nacional, 40 canales con cobertura 
regional y 56 canales de ámbito local. A través de Encuesta dirigida a este grupo de 
informantes por medio de una muestra estadística para lograr 95% de confianza y un 
error estimado de +/- 3%, se obtuvieron los resultados que se presentan en el Anexo No. 
2. 
La Encuesta se compuso de 19 preguntas cerradas, todas referidas a la 
evaluación del proceso en términos del Plan Maestro de Transición a la Televisión 
Digital Terrestre  en el Ecuador; se consultó la opinión de este sector respecto a la 
razonabilidad del tiempo estimado por el Estado Ecuatoriano para completar el proceso 
de transición hacia la Televisión Digital Terrestre; los resultados se analizan a 
continuación. 
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En criterio de los Operadores de Televisión Abierta encuestados, la transición 
del sistema de televisión analógica a la digital es muy positiva, pues el 46% de ellos 
considera que es un proceso fundamental,  el 32% estima considera al proceso como 
una oportunidad para ellos, el 18% opina que es de alto beneficio y tan sólo el 4% 
observa a la transición como un evento que provoca incertidumbre. Al consultar sobre 
una opinión general sobre el tiempo estimado para completar la digitalización, en 
opciones cerradas, mayoritariamente (57%) se opina que el tiempo requerido será de por 
lo menos 5 años, el 43% estima que puede completarse el proceso en menos de 5 años y 
solamente el 4% piensa que dos años son suficientes para alcanzar la digitalización. Al 
consultarse sobre la digitalización de las diferentes partes de la Cadena de Valor de la 
Televisión Digital Terrestre, el 61% respondió que la Producción de contenidos se halla 
digitalizada, el 41%  indicó que la Programación está ya digitalizada, el 50% reveló que 
los enlaces requeridos para la distribución están digitalizados y el 43% señaló que 
cuenta con transmisores digitales  
 
Gráfico 25. Tiempo para completar la digitalización de la Cadena de Valor de la 
Televisión Digital Terrestre 
Fuente: Elaboración propia 
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En suma, mayoritariamente aún los Operadores requieren hacer inversiones en 
las etapas de Producción y Distribución de la Televisión para completar la digitalización 
desde el lado de la oferta del servicio. 
Respecto al Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el 
Ecuador, el 71% de los consultados expresa conocerlo, tan sólo el 29% desconoce que 
la existencia del referido instrumento. De los que conocen el Plan, el 89% expresó que 
no participó en la elaboración del documento y solamente 11% si lo hizo. De lo anterior, 
resulta fundamental que se tomen acciones que busquen un conocimiento general del 
Plan. 
En relación al cronograma de implementación de la Televisión Digital Terrestre 
en el Ecuador, al consultarse si el mismo se está cumpliendo según lo planificado, el 
68% opina que si se está ejecutando el cronograma según lo previsto, esta respuesta es 
consistente con lo que se consulta en otra parte de la Encuesta cuando se indaga 
respecto al avance del cronograma del apagón analógico si está o no alineado con el 
Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, ahí el 46% 
considera que se halla alineado, el 36% ligeramente atrasado y el 18% opina que no está 
alineado.  
Al consultar sobre si se llegará a completar el cronograma de implementación 
según lo planificado en el Plan, el 86% cree que si se logrará, lo cual es un indicativo de 
que a criterio casi 9 de cada 10 Operadores de Televisión Abierta, el cronograma 
previsto en el Plan es muy adecuado para lograr completarlo en tiempo previsto. Del 
14% que estima que no se cumplirá con el cronograma planificado en el Plan, el 43% 
considera que el Estado debe priorizar al menos algún aspecto que estaría retrasando el 
cronograma definido en el Plan.  
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Entre los aspectos que se considera que el Estado debe priorizar, un 48% opina 
que son aquellos que tienen referencia a las facilidades de financiamiento para la 
adquisición e importación del equipamiento necesario para la Producción y Distribución 
de la señal digital, un 22% estima que el Estado debe definir políticas que incentiven la 
adquisición de decodificadores por parte de la ciudadanía, el 19% reveló que a su 
criterio el Estado debe definir principalmente el tipo y la cantidad de señales que se 
emitirán en el ancho de banda de 6 MHz que actualmente ocupa un canal analógico.     
En lo relativo al período de tiempo establecido en el Plan para la transmisión 
simultánea de señales analógicas y digitales (simulcast), el 25% opina que debe ser de 
más de 5 años, el 39% estima que el tiempo a considerar debe ser de 5 años, el 4% 
considera que 4 años son suficientes, el 29%  supone que 3 años son los requeridos para 
la transmisión simultánea y el 3% presume que 2 años son suficientes. Cuando se 
consulta la opinión respecto al tiempo de simulcast previsto en el Plan (por lo menos de 
5 años), el 68% lo considera adecuado, lo cual es consistente con los resultados respecto 
al tiempo de simulcast en general. Sin embargo, cuando se pregunta cuantos años  se 
cree adecuados para el simulcast, el 78% responde que por lo menos 4 años; esta 
opinión difiere en 10 puntos porcentuales a lo expresado antes, quizá esto responde al 
hecho de que no para todos los actores consultados el término simulcast es conocido. 
Al consultar respecto a las obligaciones establecidas en el Plan para los 
Operadores durante el período de simulcast, el 56% de los encuestados revela que son 
adecuadas y la diferencia no lo considera así. Al requerir las razones para sus 
respuestas, el 33% expresa que son adecuadas para apoyar y tener aprendizaje del 
proceso, otro 33% menciona que son poco adecuadas para la implementación, el 19% 
estima que son muy relevantes para fortalecer la implementación de la nueva tecnología 
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y solamente un 7% revela que los tiempos no son adecuados o no se han adquirido los 
decodificadores (4%) o no conocen sobre esta nueva tecnología (4%). 
Al requerir la opinión sobre el tipo de señales que se deben transmitir en el 
período de simulcast, el 79% de los consultados reveló que consideran adecuado que se 
emitan las mismas señales en analógico y en digital, exponiendo como razón 
fundamental para su respuesta que se reducen las inversiones que deberían hacer los 
Operadores de Televisión Abierta; por otro lado, el 21% opinó que las señales durante 
el período de simulcast deberían ser diferentes, aduciendo que así se podrá diferenciar la 
calidad entre las dos tecnologías y que se incentivará la emisión de nuevos contenidos 
que resulten atractivos para los televidentes. 
En relación a las condiciones para las Concesiones definitivas para prestar 
Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, el 75% reveló desconocerlas. Al respecto, el 
CONATEL está estudiando una propuesta de regulación para las nuevas concesiones de 
frecuencias, incluidas las de Televisión Digital Terrestre, según disposición expresa de 
la Ley Orgánica de Comunicación. En estas circunstancias, el 25% que expresó conocer 
las condiciones para las Concesiones definitivas, muy seguramente las asimilaron con 
las condiciones que se exigían para la prestación del servicio de Televisión Abierta 
previa la publicación de la Ley Orgánica de Comunicación. Al indagar sobre la 
obligación que se pondría respecto a la de transmitir al menos una señal de Alta 
Definición, el 68% la estima adecuada y el 32% expresa su desacuerdo. 
En lo relativo al manejo del espectro  y la canalización requerida, según el Plan 
Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, el 39% de los 
consultados considera que para que el Estado cumpla con estas obligaciones, se deben 
definir políticas en cuanto al número y tipo de señales que se autorizarán en el canal de 
6 MHz.; el 32% estima recomendable que en general se emita la normativa requerida 
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para facilitar el proceso técnico, el 14% considera necesario se hagan modificaciones al 
Plan Nacional de Frecuencias para atender la demanda de canales y el 15% restante 
expresa la necesidad de que se obligue a la compartición de infraestructura. 
En lo relativo a los objetivos sobre contenidos, planteados en el Plan Maestro de 
Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, el 79% estima que se ha 
cumplido según lo planificado por el país, sin embargo el 21% restante considera que al 
momento no se ha logrado alcanzar con lo inicialmente propuesto por el Ecuador en 
materia de contenidos. Por otro lado, el 82% de los consultados expone que en su 
opinión a la fecha no se han implementado los mecanismos previstos en el Plan para 
identificar necesidades de equipos así como posibles líneas de financiamientos.  
Respecto a las posibles acciones de control estatal para evitar que en el país 
ingresen televisores con estándar diferente al adoptado por el Ecuador, el 57% revela 
que dichas acciones en caso de darse no lograrán obstaculizar el ingreso de televisores 
con estándar diferente al ISDBT Internacional. En esta línea de acción, en el mes de 
junio de 2013, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, se ha definido la necesidad de que los aparatos que ingresen al país sean 
certificados por organismos certificadores previamente calificados por el Ministerio de 
Industrias y Productividad del Ecuador, con la participación del Organismo de 
Acreditación Ecuatoriana (OAE); entre estos organismos está la Superintendencia de 
Telecomunicaciones. 
Al consultar sobre mecanismos que aceleren el proceso de transición, el 82% 
responde que el Estado no ha trabajo en esa línea y solamente el 18% percibe que si hay 
acciones estatales para acelerar el proceso. El proceso está avanzando según lo 
planificado y se alcanzaría el apagón analógico en el tiempo previsto en el Plan Maestro 
de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador. 
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Al requerir la opinión respecto a los obstáculos para alcanzar la transición en el 
tiempo establecido en el Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre en 
el Ecuador, el 32% estima que el mayor impedimento es el desconocimiento de la 
población respecto al proceso de transición, el 29% expresa que la incipiente 
coordinación entre las Entidades del Estado relacionadas con el proceso es un 
inconveniente para lograr la transición según lo planificado, el 15% formula que el 
mayor  impedimento constituye la falta de financiamiento para los Operadores de 
Canales de Televisión, el 11% opina que se debe a la falta de cumplimiento de las 
responsabilidades del Estado y el 14% restante  revela que la falta de incentivos para los 
televidentes por el cambio de la tecnología constituye la mayor limitación para alcanzar 
la transición en el tiempo establecido. 
Cuando se consulta sobre el tiempo establecido por el Estado para la transición 
hacia la nueva tecnología, en términos de lo definido en el Plan Maestro de Transición a 
la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, el 59% responde que es razonable el 
tiempo establecido por el Estado, el 41% lo estima como no prudente. 
 
Gráfico 26. Razonabilidad del tiempo de transición hacia las nuevas tecnologías 
Fuente: Elaboración propia 
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Este resultado está en concordancia con los obtenidos al consultar sobre el 
avance del cronograma de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador; es 
decir que el 68% de los Operadores de Televisión Abierta considera que el cronograma 
de implementación está avanzando según lo planificado, el 86% opina que se cumplirá 
con el cronograma planificado pero el 61% estima que se logrará completar el apagón 
analógico hasta el 31 de diciembre de 2018.   
Finalmente, y con el propósito de corroborar las respuestas anteriores se 
consultó sobre la estimación de tiempo que, en opinión de los encuestados, era necesaria 
para lograr el apagón analógico. Los resultados obtenidos nos muestran que el 57% de 
los consultados opina que se requerirán más de 5 años, respuesta que similar con el 
porcentaje obtenido antes al preguntar sobre si el apagón se logrará hasta el 31 de 
diciembre de 2018, esto es, 61%. El 21% de los encuestados piensa que el apagón 
analógico se alcanzará en 5 años, 4% en 4 años y el 18% opina que en 3 años. 
 
Gráfico 27. Tiempo estimado para alcanzar el Apagón Analógico 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede abordar las principales conclusiones como consecuencia de este 
estudio así como aquellas recomendaciones que coadyuven a lograr los objetivos 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 La Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador constituye para el 
país un salto tecnológico trascendental, comparable al paso de la Televisión en blanco y 
negro a la Televisión a colores, con la diferencia de que a partir de la presencia de nueva 
tecnología digital en la Televisión Abierta, el televidente cambia diametralmente su rol 
frente al servicio, pasando de usuario pasivo del servicio a uno participativo y que 
interactúa con el sistema, mientras disfruta de una forma muy diferente de ver 
televisión.  
Sobre la base del análisis histórico efectuado a la ejecución del Plan Maestro de 
Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador y a los procesos de transición 
seguidos a nivel internacional, sobre todo en América Latina, y considerando los 
resultados de la investigación realizada a los Operadores de Televisión Abierta en el 
país, se llega a las siguientes conclusiones. 
5.2  CONCLUSIONES 
En resumen, considerando las aristas de análisis abordadas en la investigación, 
se concluye que es razonable el tiempo estimado por el Estado Ecuatoriano para la 
transición hacia la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador. Sin embargo, es menester 
puntualizar las principales conclusiones en varios aspectos particulares que formando 
parte del proceso de transición su incidencia en el futuro del mismo resulta de alta 
importancia.    
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En relación al tiempo de adopción del estándar de Televisión Digital Terrestre y 
primeras acciones para su implementación: 
1. La mayor parte de países del mundo han realizado las pruebas técnicas de los 
distintos estándares de Televisión Digital Terrestre y han adoptado el estándar que 
aplicarán en sus países. 
2. La casi totalidad de los países de América Latina han adoptado el estándar ISDBT 
Internacional como su estándar de Televisión Digital Terrestre. Las primeras 
acciones para la implementación de la nueva tecnología han sido tomadas en estos 
países desde junio de 2007 hasta diciembre de 2010. 
3. El Ecuador adoptó el estándar ISDBT Internacional como el estándar de Televisión 
Digital Terrestre el 25 de marzo de 2010 y aprobó su Plan Maestro de Transición el 
18 de octubre del 2012. 
4. El tiempo de transición hacia la nueva tecnología es muy variado; en países de 
Europa este período va desde los 4 años 6 meses como en el caso de España hasta 
los 14 años como en Reino Unido, dependiendo de la complejidad del proceso en 
cada caso. En América Latina los tiempos de transición hacia la Televisión Digital 
Terrestre van desde los 5 años como en el caso de Uruguay hasta los 14 años como 
es el caso de Perú.  
5. En América Latina, en promedio, el proceso de transición hacia la Televisión Digital 
Terrestre tomará un tiempo de 9 años 4 meses. El Ecuador espera completar el salto 
tecnológico en 8 años 9 meses, contados desde la adopción del estándar ISDBT 
Internacional. 
Sobre el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador: 
1. El proceso es calificado como muy positivo para los potenciales oferentes del nuevo 
servicio, tan solo el 4% de los consultados percibe a la transición como un proceso 
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que causa incertidumbre. En definitiva el paso a la nueva tecnología en Televisión 
en el Ecuador se asume como altamente positivo por casi la totalidad de los 
Operadores de Televisión Abierta. 
2. La Cadena de Valor de la Televisión Digital Terrestre no está digitalizada en su 
totalidad. Las fases de Producción y Distribución se hallan digitalizadas en el 41% y  
43% de los casos, respectivamente (en su mayoría pertenecientes a las cadenas de 
televisión de alcance nacional); la fase de recepción prácticamente no está 
digitalizada.  
3. Los potenciales concesionarios de Televisión Digital Terrestre estiman 
mayoritariamente (57%), que requerirán al menos 5 años para completar la 
digitalización de la oferta del nuevo servicio.   
Sobre el avance del proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre en el 
Ecuador: 
1. Desde la adopción del estándar ISDBT Internacional para la Televisión Digital 
Terrestre, el Ecuador demoró casi 2 años en aprobar el Plan Maestro para 
implementación de la nueva tecnología en el país. Esta situación conllevó a que 
siendo el país uno de los primeros en adoptar su estándar, su implementación sea 
vista en el ámbito internacional como incipiente y con atrasos frente a la expectativa 
inicial. 
2. Luego de aprobado el Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre 
en el Ecuador, el Estado profundizó su accionar a través de los Organismos 
responsables del proceso. Sin embargo, desde el punto de vista de los potenciales 
oferentes del nuevo servicio, su falta de participación en la elaboración del Plan 
(91% de los casos) así como el incompleto conocimiento del mismo (29% de los 
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consultados desconocen el Plan), han impedido que el accionar del Estado incida 
más allá de sus expectativas. 
3. El avance del cronograma previsto en el Plan Maestro de Transición a la Televisión 
Digital Terrestre en el Ecuador es calificado por los potenciales concesionarios de la 
nueva tecnología como alineado al Plan (el 82% de los consultados opina en ese 
sentido) y mayoritariamente estima que está avanzando de acuerdo a lo planificado 
al inicio del proceso. 
Sobre las acciones estatales para alcanzar la transición a la Televisión Digital 
Terrestre según lo previsto: 
1. Desde la perspectiva de los potenciales oferentes del nuevo servicio, el Estado no ha 
priorizado las acciones para la consecución de fuentes de financiamiento y así 
facilitar la adquisición del equipamiento de Producción y Distribución, faltante de 
digitalizar.  
2. El Estado, en opinión de los Operadores de Televisión Abierta, está atrasado en el 
establecimiento de políticas y normativa para las Concesiones definitivas de 
Televisión Digital Terrestre (por ejemplo número y tipo de señales que se permitirá 
en el ancho de banda de 6MHz., período de simulcast).  
En el mismo sentido, para los potenciales oferentes de la nueva tecnología, el Estado 
no se ha pronunciado aún sobre la obligatoriedad de compartir infraestructura entre 
los Operadores. Adicionalmente, el Estado no ha dictado políticas que busquen 
incentivar a la población en la adquisición de decodificadores que le permitirá 
recibir la señal digital en sus hogares. Este último aspecto es fundamental ya que el 
Apagón Analógico depende no únicamente de que los Operadores hayan 
digitalizado la señal que envían sus canales de Televisión, según la perspectiva de 
análisis que se ha efectuado en esta Tesis, sino que de parte de la ciudadanía se 
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disponga de los terminales con el sintonizador ISDBT Internacional o en su defecto 
se haya adquirido el decodificador correspondiente; siendo los televidentes, los 
potenciales usuarios de esta nueva tecnología, los actores determinantes del proceso 
de transición hacia la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador.    
3. Las modificaciones al Plan Nacional de Frecuencias, requerido para atender la 
demanda de canales para la prestación del nuevo servicio, aún no ha sido realizada 
por parte del Estado. 
4. En opinión mayoritaria de los potenciales oferentes del nuevo servicio, no se han 
establecido, por parte del Estado, mecanismos que incentiven el desarrollo de 
contenidos para Televisión Digital Terrestre. Los esfuerzos realizados por los 
diferentes Organismos estatales han sido aislados e incipientes. 
Sobre la razonabilidad del tiempo estimado por el Estado para la transición a la 
Televisión Digital Terrestre en el Ecuador: 
1. De la experiencia internacional en procesos similares al emprendido por Ecuador, el 
tiempo de transición estimado por el Estado Ecuatoriano está por debajo del 
promedio en América Latina, mayor al establecido por Uruguay, Colombia, Brasil y 
Chile; ligeramente mayor al empleado por España, Italia y Francia. En este sentido, 
el tiempo estimado por el Estado para completar el Apagón Analógico en el país no 
es ni de los más optimistas en la Región ni de los más holgados, se sitúa en una 
franja de países cuyo tiempo de transición está estimado entre 8 y 10 años.   
2. En la perspectiva de los potenciales oferentes de la nueva tecnología, es razonable el 
tiempo estimado por el Estado Ecuatoriano para la transición hacia la Televisión 
Digital Terrestre y completar el Apagón Analógico en el país hasta el 31 de 
diciembre de 2018, considerando que el tiempo requerido para que se complete la 
digitalización en el lado de la oferta en un 79% se estima en un plazo no mayor de 5 
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años y su expectativa de que el cronograma de implementación se cumplirá de 
acuerdo a lo inicialmente planificado (para el 86% de los encuestados, el 
cronograma de implementación se llegará a completar según lo planificado), 
incluyendo las acciones prioritarias que debe afrontar el Estado para apoyar el 
proceso de implementación de la nueva tecnología en lo que resta del tiempo para 
completar el Plan. 
3. Considerando que ya están operativas 18 de las 26 estaciones digitales autorizadas 
con carácter temporal (las restantes deben hacerlo por obligación del CONATEL 
hasta el 30 de septiembre de 2013), que la incertidumbre de los Operadores de 
Televisión Abierta respecto a las condiciones de las concesiones definitivas 
desaparecerá cuando el CONATEL apruebe dicha regulación (según la agenda 
regulatoria dada a conocer a finales de agosto de 2013 en el seno del Consejo, se 
estima poner en vigencia el reglamento de concesiones hasta máximo el 30 de 
septiembre de 2013) y que hasta el mes de octubre 2013 se definirían las posibles 
fuentes de financiamiento, es factible que se alcance las metas trazadas por el Plan 
en el tiempo previsto. 
4. Con los elementos conclusivos expuestos en los numerales anteriores, se ha 
comprobado la hipótesis planteada en la investigación: El tiempo establecido por el 
estado ecuatoriano para completar la transición hacia la Televisión Digital 
Terrestre es razonable, argumento que se sustenta en el hecho de que el tiempo 
estimado por el Ecuador, desde la perspectiva de la experiencia internacional es lo 
suficientemente prudencial, desde la óptica de evaluación del avance del Plan éste 
lleva una tendencia cercana a su planificación inicial y desde visión de los 
potenciales oferentes de la nueva tecnología hay una opinión mayoritaria de el Plan 
se cumplirá (incluyendo la digitalización del segmento ofertante de la tecnología).    
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5.3 RECOMENDACIONES 
 A fin de asegurar que el proceso de transición hacia la Televisión Digital en el 
Ecuador se logre en el tiempo estimado por el Estado Ecuatoriano, es menester realizar 
las siguientes recomendaciones dirigidas hacia los distintos actores de la Cadena de 
Valor de la Televisión Digital. 
A las Entidades Estatales encargadas del proceso y demás relacionadas: 
1. Es necesario que se profundice la coordinación entre las Entidades involucradas en 
el proceso. El Comité Interinstitucional para la implementación de la Televisión 
Digital Terrestre en el Ecuador, conformado por miembros que provienen de 
distintos Organismos Estatales, requiere ahondar sus acciones para alcanzar los 
objetivos planteados en el Plan Maestro, entre ellos lograr completar el Apagón 
Analógico hasta el 31 de diciembre de 2018. Estas acciones tienen relación a la 
normativa técnica para el funcionamiento de la nueva tecnología, las pruebas 
técnicas necesarias que se deben aplicar a las autorizaciones temporales, la 
regulación requerida para las concesiones definitivas incluyendo las obligaciones de 
los Operadores durante el período de simulcast, la norma que regule la compartición 
de infraestructura, etc. 
2. El Estado debe priorizar la consecución de las fuentes de financiamiento requerido 
por los Operadores de Televisión Abierta, varios de los cuales ya han obtenido la 
autorización temporal para emitir la señal digital. Para este grupo de Operadores 
este aspecto económico es de fundamental importancia; en muchos de los casos sin 
esta fuente de financiamiento su proyecto hacia la nueva tecnología será inviable.  
3. Es necesario que el Estado emprenda una campaña de difusión que logre el 
conocimiento masivo de la población sobre el proceso de transición hacia la 
Televisión Digital Terrestre, identifique su rol como actor fundamental del mismo y 
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lo apoye en todas sus fases. Sin el apoyo ciudadano, en el país puede ocurrir lo que 
ha sucedido en países que le han precedido en este proceso, esto es, que el apagón 
analógico se vea retardado porque desde el lado de la demanda no se completa la 
digitalización porque los ciudadanos no adquieren los decodificadores requeridos 
para captar la señal digital. Esta campaña de difusión debe tener el carácter de 
permanente, de alcance nacional y a través de medios masivos como la televisión, 
principalmente. 
4. A fin de asegurar que se alcance la penetración de la nueva tecnología, incluyendo 
aquellos sectores de la Sociedad cuyos ingresos no les permitirán adquirir 
decodificadores, el Estado debería analizar alternativas que busquen la inclusión de 
toda la poblacional. Entre las medidas que se pueden generar desde el Estado está la 
revisión de los aranceles que se aplicarán a la importación de estos aparatos, 
posibles subsidios focalizados hacia a aquellos sectores de bajos recursos 
económicos. 
5. El Estado debe definir mecanismos que contribuyan a la generación de contenidos 
para Televisión Digital Terrestre. Los esfuerzos realizados hasta el momento no han 
logrado incentivar la generación de contenidos en una escala importante, 
presentándose más bien acciones aisladas desde varias Entidades Estatales. A 
medida que el ciudadano encuentre contenido que es de su interés tendrá más 
incentivos para usar la nueva tecnología; por otro lado, se fomentará la creación de 
nuevos negocios en esta materia. Corresponde al Estado ocupar un rol protagónico 
en el fomento de nuevos contenidos para la nueva tecnología en Televisión.           
 A los potenciales oferentes del servicio de Televisión Digital Terrestre : 
1. Para quienes ya cuentan con las autorizaciones temporales de parte del Estado 
Ecuatoriano, que en la mayoría son Operadores de canales de carácter nacional, es 
necesario que esas autorizaciones entren en funcionamiento lo antes posible, tanto 
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para asimilar las diferencias de la nueva tecnología como por la posibilidad de que a 
través de canales se aporte en gran manera a la promoción del proceso de transición 
hacia la Televisión Digital Terrestre.  
2. Con la finalidad de reducir los costos de implementación así como acelerar el 
proceso, es necesario que los Operadores puedan compartir infraestructura en todas 
las partes que sean técnicamente factibles. Para ello es necesario la exigencia del 
Estado, a través de la normativa respectiva, así como el apoyo y predisposición de 
los Operadores de los canales de Televisión, esto último porque este aspecto no es 
de interés de las grandes cadenas de Televisión, que en la actualidad ya disponen de 
la infraestructura requerida para la prestación de la nueva tecnología no así el resto 
de potenciales operadores cuyos tamaños de negocio dificultan ir solos en el nuevo 
proceso y requieren de medidas como la compartición de infraestructura. 
Siendo las recomendaciones no de carácter absoluto, se espera que su aplicación 
coadyuve a acelerar el proceso de transición y se consiga completar el Apagón 
Analógico dentro del período de tiempo establecido en el Plan de transición a la 
Televisión Digital Terrestre en el Ecuador. 
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Operadores de TV en la transición hacia la televisión digital terrestre 
Entrevista N°    Grabación N°       Fecha         




Buenos días/buenas tardes. Estamos realizando esta entrevista  con el fin de conocer la manera cómo los canales de televisión están asumiendo la transición del Sistema de 
Televisión Analógica hacia la Televisión Digital Terrestre. 
Guía 
No. PREGUNTA RESPUESTA 
1 En el canal de televisión donde usted trabaja ¿Qué criterios se emiten con respecto a  la transición del sistema de televisión analógica a la digital?    
2 
¿Qué partes de la cadena valor del negocio de su empresa se encuentran digitalizadas?: Producción de contenido,    
Programación,  
Distribución (enlaces); y, 
Entrega (transmisores) 
 ¿Qué tiempo requerirá para completar la digitalización? 
3 
¿Conoce el Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador ? 
¿Participó en su elaboración? 
4 Según su criterio, en general ¿Considera que el cronograma de implementación de la televisión digital terrestre en el Ecuador se está cumpliendo según lo planificado?    
5 
En su opinión, ¿Cuánto tiempo debería mantenerse la transmisión simultánea de señales analógica y digital?  
¿Considera adecuado el tiempo de simultcast previsto en el Plan Maestro de implementación? 
¿Qué tiempo considera usted? 
6 
Según su criterio, considerando las fechas en las que se han otorgado las autorizaciones temporales para la 
operación de canales de televisión digital terrestre ¿Cree que se complete el cronograma de implementación según 
lo planificado?  
  




Según su criterio, ¿Considera adecuadas las obligaciones establecidas en el Plan para los operadores durante el 
período de simulcast ?    
¿Porqué? 
8 




¿Conoce las condiciones para las concesiones definitivas para televisión digital terrestre?  
¿Considera adecuada la obligación de transmitir por lo menos una señal digital en HD?   
10 
¿Qué recomendaciones haría usted para que el estado cumpla con las obligaciones previstas el Plan para el manejo 
del espectro y la canalización requerida?   
Otro (especifique)   
11 Según su criterio,  ¿Cómo evaluaría usted el avance del cronograma del apagón analógico, previsto en el Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador?    
12 
¿Cree que se llegará a completar el apagón analógico, en sus tres fases hasta el 31 de diciembre de 2018?    
Motive su respuesta 
13 




¿Cree que a la fecha se han implementado los mecanismos previstos en el Plan en lo relacionados a identificar 




¿Estima usted que las acciones estatales permitirán controlar la entrada de televisores con el estándar diferentes al 
ISDBT Internacional?    
¿Qué políticas específicas recomendaría para el apoyo del proceso respecto a la importación de televisores? 
Otro (especifique)   
16 
¿Cree que a la fecha se han emitido, por parte del Estado, mecanismos que aceleren el proceso de transición?  
¿Qué recomendaría al respecto?   
Otro (especifique)   
17 
¿Cuál considera sea el mayor obstáculo para alcanzar la transición en el tiempo establecido en el Plan Maestro?  
Otro (especifique)   
¿Qué recomendaría al respecto? 
Otro (especifique)   
18 Con todos los elementos anteriores  ¿Considera razonable el tiempo establecido por el estado para la transición hacia la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador?   
19 
¿En qué tiempo, a partir de la fecha, considera se logre el apagón analógico en sus tres fase en el país?  



























Gráficos estadísticos sobre la encuesta del documento del Anexo1. 
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39%
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2.1 En la cadena valor del negocio de su empresa, la 
producción de contenidos está digitalizada?
NO SI
59%
41%
2.2 En la cadena valor del negocio de su empresa la 
programación está digitalizada?
NO SI
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50%50%
2.3 En la cadena valor del negocio de su empresa, la 
distribución (enlaces) se encuentra digitalizada?
NO SI
57%
43%
2.4 En la cadena valor del negocio de su empresa la 
entrega al usuario (transmisores) se encuentra 
digitalizada?
NO SI
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2.5 ¿Qué tiempo (años) requerirá para completar la 
digitalización?
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3.1 ¿Conoce el Plan Maestro de Transición a la Televisión 
Digital Terrestre en el Ecuador ?
NO SI
89%
11%
3.2 ¿Participó en la elaboración del el Plan Maestro de 
Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador?
NO SI
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4. ¿Considera que el cronograma de implementación de la 
televisión digital terrestre en el Ecuador se está cumpliendo 
según lo planificado?
NO SI
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5.1 ¿Cuánto tiempo (años) debería mantenerse la 
transimisión simultánea (simulcast) de señales analógica y 
digital? 
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5.2 ¿Considera adecuado el tiempo de simultcast previsto en 
el Plan Maestro de implementación?
NO SI
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5.3 Cuantos años creería adecuados para el simulcast?
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14%
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6.1 ¿Cree que se complete el cronograma de 
implementación según lo planificado? 
NO SI
57%
43%
6.2 ¿Cree que el estado debería priorizar algún aspecto que 
a su criterio estaría retrasando la transición? 
NO SI
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44%
56%
7. ¿Considera adecuadas las obligaciones establecidas en el 
Plan para los operadores durante el período de simulcast ?
NO SI
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21%
79%
8.0 ¿Considera adecuado que durante el período de 
simulcast se emitan señales iguales en analógico como en 
digital? 
NO SI
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9 ¿Conoce las condiciones para las concesiones 
definitivas para televisión digital terrestre? 
NO SI
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11. ¿El avance del cronograma del apagón analógico está 
alineado con el Plan Maestro de Transición a la Televisión 
Digital Terrestre en el Ecuador? 
  118
 
 
61%
39%
12. ¿Cree que se llegará a completar el apagón analógico, en 
sus tres fases hasta el 31 de diciembre de 2018? 
NO SI
79%
21%
13. ¿Estima que hasta la fecha se ha cumplido con los 
objetivos planteados respecto a la generación de 
contenidos? 
NO SI
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14. ¿Cree que a la fecha se han implementado los 
mecanismos previstos en el Plan en lo relacionado a 
identificar necesidades de equipos así como posibles 
financiamientos? 
NO SI
57%
43%
15. ¿Estima usted que las acciones estatales 
permitirán controlar la entrada de televisores con el 
estándar diferentes al ISDBT Internacional? 
NO SI
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16. ¿Cree que a la fecha se han emitido, por parte del 
Estado, mecanismos que aceleren el proceso de transición? 
NO SI
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18. ¿Considera razonable el tiempo establecido por el 
estado para la transición hacia la Televisión Digital 
Terrestre en el Ecuador?
NO SI
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19. ¿En qué tiempo, a partir de la fecha, considera se 
logre el apagón analógico en sus tres fase en el país? 
